

	preparato documento preliminare	predisposto progetto preliminare	approvato progetto preliminare	inserito nel programma ll.pp	approvato il programma ll.pp.	avvio del procedimento	predisposto progetto definitivo	conformità o variante urbanistica	approvato progetto definitivo	acquisiti pareri e nulla-osta	acquisizione finanziamento	redatto progetto esecutivo	approvato progetto esecutivo	avvio procedura espropriativa	indetta gara d'appalto	affidamento lavori	stipula del contratto	inizio lavori	lavori in corso	conclusione lavori	conclusione collaudo
2014	Manutenzione straordinaria Casone Azzurro																				
2014	Sistemazione esterna Locale di Accoglienza																				
2015	Rimanto delle vie Specola e DeGasperi																				
2015	Rimanto di vie Comunali																				
2015	Efficientamento energetico della illuminazione																				
2016	Messa in sicurezza area via Tiepolo																				
2016	Manutenzione Straordinaria bagni scuola primaria																				
2016	Coibentazione energetica scuola primaria																				

il Responsabile del Settore 2

