



COMUNE DI BADIA POLESINE

COPIA CONFORME

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 39 del 18-01-2023

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 01 IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CICLABILE E VEICOLARE DI VIA CAPPUCCINI NEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)" - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - L.R. 30.12.1991 N. 39 - ART. 9 - (CUP: C97H20000380006)

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di gennaio, il Responsabile del Servizio Stocchi Ivan

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20.03.2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, redatto dal personale del Settore LL.PP., per lavori di "*Messa in sicurezza della viabilità ciclabile e veicolare di via Cappuccini nel Comune di Badia Polesine*" (CUP: C97H20000380006), dell'importo complessivo di progetto pari ad € 280.000,00;
- che con nota del 13.08.2021 prot. n. 362196, rec.ta al prot. com.le al n. 16501 in pari data, la Regione del Veneto ha comunicato lo scorrimento della graduatoria, approvata con DGR n. 1130 del 06.08.2020, finalizzata alla realizzazione di interventi per la sicurezza stradale e la mobilità comunale, per il quale il Comune di Badia Polesine è risultato beneficiario di un contributo pari a € 140.000,00;
- che con determinazione n. 707 del 01.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei lavori suddetti, redatto dal personale del Settore LL.PP., dell'importo complessivo di € 280.000,00;
- che con determinazione n. 331 del 12.05.2022 i lavori in parola sono stati affidati alla ditta C.I.MO.TER. S.r.l. con sede a Rovigo, che ha offerto un importo di € 183.000,00 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 8,50%, oltre ad € 3.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e IVA al 22% - CIG: 89941710B6;
- che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 20.04.2022 prot. n. 8633;

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati il 21.04.2022, il tempo utile per dare compiuti i lavori era di 121 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine di ultimazione era fissato per il giorno 20.08.2022;

DATO ATTO che per i lavori suddetti sono stati redatti i seguenti verbali di sospensione e ripresa dei lavori:

- sospensione n. 01 in data 29.07.2022, per attesa approvvigionamento barriere sicurezza stradale;
- ripresa n. 01 in data 2.09.2022, il nuovo termine di ultimazione lavori veniva fissato per il giorno 05.10.2022;
- sospensione n. 02 in data 14.09.2022, per la necessità di redigere una variante in corso d'opera;

RAVVISATO che in fase esecutiva, il Direttore dei Lavori, Ing. Emanuele Quota, ha rappresentato la necessità di apportare delle variazioni al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, che non alterano la natura complessiva del contratto;

VISTA la nota pervenuta al prot. comunale in data 21.11.2021 al n. 25648, del Direttore dei Lavori, Ing. Emanuele Quota, di trasmissione della perizia di variante n. 01 in corso d'opera, composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti del Settore LL.PP.:

- Tav. 1 - Relazione Perizia di variante
- Tav. 2.1 - Elaborato Grafico Stato Progetto Appaltato
- Tav. 2.2 - Elaborato Grafico Perizia di Variante
- Tav. 2.3 - Elaborato Grafico Comparativo
- Tav. 3 - Computo metrico Estimativo di variante
- Tav. 4 - Quadro di Raffronto
- Tav. 5 - Verbale concordamento nuovi prezzi

CONSIDERATO che i lavori di perizia in variante n. 01 vengono realizzati nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante e sono finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e riguarderanno essenzialmente interventi di sostituzione della stesura di Binder da 7 cm di spessore e di tappeto d'usura da 3 cm di spessore, con un aumento dello spessore totale del conglomerato bituminoso a 6 cm con Binder di tipo "Hard 0/12", ottenendo le medesime caratteristiche prestazionali e di conseguenza verrà diminuito lo spessore della fresatura (da 10 a 6 cm), inoltre nel tratto in sopraelevazione con banchina verso il Canale Malopera al fine di rinforzare il fondo stradale e prevenire futuri cedimenti si propone l'inserimento di un telo geotessile per una tratta di 115 m, previo scavo di 45 cm, con successiva posa del telo su uno strato di 25 cm di stabilizzato e uno strato di 20 cm di misto cementizio (in sostituzione di uno strato di stabilizzato da 70 cm e uno strato di misto cementato da 30 cm);

VERIFICATO, con Relazione del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in data 23.11.2022 prot. n. 25865, che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità e che prevedono un importo, al netto del ribasso d'asta, in diminuzione per lavori di € 2.971,36, rispetto all'importo di aggiudicazione pari ad € 183.000,00, oltre oneri per la sicurezza di € 3.000,00, per un importo complessivo di variante pari ad € 180.028,64, oltre oneri per la sicurezza di € 3.000,00, per complessivi € 183.028,64, con una percentuale di riduzione pari al 1,6 % circa;

VISTO il nuovo quadro economico di variante, di seguito riportato:

A	Lavori		Aggiudicazioni	Variante 01
A.1	Importo lavori	€.	183.000,00	180.028,54
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
	Totale somme per lavori di contratto	€.	186.000,00	183.028,54
B	Somme a disposizione per l'amministrazione			
B.1	Spese Tecniche D.LL., contabilità, CRE - CSE (oneri 4% e IVA 22% compresi)	€.	25.400,00	25.400,00
B.2	art. 113 D.Lgs. 50/2016 incentivi per funzioni tecniche 2%	€.	4.060,00	4.060,00
B.3	IVA sui lavori A) 22%	€.	40.920,00	40.266,30
B.4.1	Lavori in economia e imprevidi	€.	23.620,00	1.440,00
B.4.1	Ribasso d'asta e 50% imprevidi per ristori ai sensi art 26 DL n. 50/2016	€.		25.805,06
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€.	94.000,00	96.971,36
	Importo complessivo di progetto	€.	208.500,00	208.500,00

RAVVISATO che la suddetta Perizia di Variante n. 01 in corso d'opera, non prevede un aumento dell'importo complessivo del progetto che rimane invariato per complessivi € 208.500,00;

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01, che prevede n. 7 nuovi prezzi (da NP. 01 a NP. 07);

RITENUTO che tutti gli atti sono regolari e passibili di approvazione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2021-2023 è in corso di formazione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 30.09.2020, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

ATTESTATO che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

VISTO l'art. 23 del D. lgs. 14/03/2013, n. 33 di cui al titolo "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità, il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore, il D.Lgs. 50/2016, il "Regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria "approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 15.11.2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Perizia di Variante n. 01 in corso d'opera relativa ai lavori di "**Messa in sicurezza della viabilità ciclabile e veicolare di via Cappuccini nel Comune di Badia Polesine**" (CUP: C97H20000380006), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Emanuele Quota, costituita dagli elaborati in premessa citati depositati agli atti del Settore LL.PP., con nuovo quadro economico come di seguito riportato:

A	Lavori		Aggiudicazione	Variante 01
A.1	Importo lavori	€.	183.000,00	180.028,54
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
	Totale somme per lavori di contratto	€.	186.000,00	183.028,54
B	Somme a disposizione per l'amministrazione			
B.1	Spese Tecniche D.LL., contabilità, CRE - CSE (oneri 4% e IVA 22% compresi)	€.	25.400,00	25.400,00
B.2	art. 113 D.Lgs. 50/2016 incentivi per funzioni tecniche 2%	€.	4.060,00	4.060,00
B.3	IVA sui lavori A) 22%	€.	40.920,00	40.266,30
B.4.1	Lavori in economia e imprevisti	€.	23.620,00	1.440,00
B.4.1	Ribasso d'asta e 50% imprevisti per ristori ai sensi art 26 DL n. 50/2016	€.		25.805,06
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€.	94.000,00	96.971,36
	Importo complessivo di progetto	€.	208.500,00	208.500,00

2) di dare atto che la variante in parola non modifica in maniera sostanziale l'impostazione del progetto originario e la sua generale funzionalità e che prevedono un importo, al netto del ribasso d'asta, in diminuzione per lavori di € 2.971,36, rispetto all'importo di aggiudicazione;

3) di dare atto che la suddetta perizia di variante n. 01 in corso d'opera non prevede un aumento dell'importo complessivo del progetto che rimane invariato per complessivi € 208.500,00;

4) di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01, che prevede n. 7 nuovi prezzi (da NP. 01 a NP. 07).

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Stocchi Ivan

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 39 del 18-01-2023

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 01 IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CICLABILE E VEICOLARE DI VIA CAPPUCINI NEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)" - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - L.R. 30.12.1991 N. 39 - ART. 9 - (CUP: C97H20000380006)

Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-01-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Stocchi Ivan

DETERMINAZIONE N. 39 del 18-01-2023

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 01 IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CICLABILE E VEICOLARE DI VIA CAPPUCCINI NEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)" - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - L.R. 30.12.1991 N. 39 - ART. 9 - (CUP: C97H20000380006)

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

18-01-2023

Il Responsabile Servizio Economico
F.to Dott. Osti Michelangelo

DETERMINAZIONE N. 39 del 18-01-2023

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 01 IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CICLABILE E VEICOLARE DI VIA CAPPUCINI NEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)" - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - L.R. 30.12.1991 N. 39 - ART. 9 - (CUP: C97H20000380006)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE
li 01-03-2023

L' INCARICATO
F.to Zaramella Angela

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li _____

L' INCARICATO
Zaramella Angela