



# Comune di Valbrenta

Area 6<sup>a</sup> Pianificazione e Gestione del Territorio

## VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 3 L.R. 1/1975 - art. 140 Dlgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici")

**Oggetto:** Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza, di viabilità ed eliminazione pericolo per l'incolumità pubblica e privata in alcuni tratti di Via Riviera Garibaldi, Via Roma, Via Capovilla, Via Monsignor Dalla Zuanna, Via Londa, Via Oliero di Sotto, Via Giaconi, Via Col Mezzorigo nel territorio della municipalità di Valstagna, Via Martiri della Libertà della Municipalità di San Nazario, in Comune di Valbrenta.

**Tipo di procedura:** Affidamento diretto in somma urgenza.

**R.U.P. :** Dott. Paolo Montagna

Il sottoscritto Dott. PAOLO MONTAGNA, responsabile dell'Area 6 – Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Valbrenta (VI), titolare di incarico di elevata qualificazione, confermato con decreto del Sindaco n. 10 del 24 luglio 2024;

**ATTESO** che con il suddetto decreto, sono state attribuite al Responsabile di Area le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTA** la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica finanziaria ed amministrativa ai dirigenti o ai responsabili di servizio delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTO** l'evento atmosferico di eccezionale intensità avvenuto nella serata e notte del 8 ottobre 2024 che ha comportato allagamenti di varie zone del territorio con interessamento di edifici privati e pubblici, danni e dissesti idrogeologici che ha la parte sud del territorio di Valbrenta;

**DATO ATTO** che era stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale dal giorno 08.10.2024 al giorno 10.10.2024 per l'attività di "Monitoraggio andamento situazione idraulica";

**DATO ATTO** che, vista l'evolversi della situazione emergenziale che si stava delineando si è provveduto a chiedere l'intervento delle squadre della Protezione Civile, nonché, dalle ore 17.50 circa è stato chiesto il supporto dei Vigili del Fuoco e del Corpo Carabinieri;

**ATTESO** che nell'immediatezza del fatto non era stata effettuata una completa ricognizione dei danni, limitandola a quelli direttamente visibili, collegati alla necessità di ripristinare la transitabilità della viabilità;

**VISTO** che durante l'evoluzione dell'evento calamitoso sono state riscontrate da subito le seguenti situazioni di criticità:

1. allagamento del centro della municipalità di Valstagna in particolare delle vie: Riviera Garibaldi, Roma e Capovilla causato dallo scarico delle valli soprastanti;
2. dilavamento a valle e sulla strada comunale di detriti (fango e sassi) in Via Ponte Subiolo;

3. smottamento con colata a valle di materiale fangoso e sassi in località Carpanè, Via Martiri della Libertà che ha determinato la chiusura del sottopasso in uscita sulla Strada Statale 47 della Valsugana;
4. allagamento del complesso delle Grotte di Oliero, con particolare riferimento ai locali ricettivi del piano terra e interrato;

**CONSIDERATO** che con successivi sopralluoghi sono state evidenziate ulteriori situazioni di criticità nelle seguenti vie:

1. Col Mezzorigo nella Municipalità di Valstagna dove la strada è stata invasa da fango e pietrame derivante dal versante montuoso;
2. Londa dove la valle che scende passando sotto la Casa di Riposo – IPAB San Pio X, ha trasportato fango, pietre e ramaglie in quantità tale da ostruire quasi completamente il tombotto di scarico delle acque verso il Fiume Brenta;
3. Oliero di Sotto, presso il complesso delle Grotte di Oliero, dove le forti piogge hanno determinato uno smottamento sul sentiero del parco e il sollevamento/erosione della pavimentazione degli spazi ricettivi presenti nel parco delle grotte, nonché l'asportazione di alcuni elementi di arredo presenti.

**ATTESO** che tali situazioni hanno necessitato di interventi urgenti di svuotamento dai detriti di alcune vie di scolo delle acque e di messa in sicurezza, funzionali a scongiurare ulteriori allagamenti e/o smottamenti che avrebbero aggravato ulteriormente la situazione già critica, con possibilità di ulteriori danni a cose o persone;

**DATO ATTO** che le opere eseguite nella serata/nottata del 08.10.2024, come primo intervento di messa in sicurezza, sono consistite in:

- Asportazione e accantonamento del materiale franato in Via Monsignor Dalla Zuanna, dalla griglia/tombotto di scolo della valle per consentire il deflusso delle acque nel Fiume Brenta;
- Asportazione/accantonamento del materiale franato sulla strada in Via Martiri della Libertà per consentire l'utilizzo della viabilità in direzione nord, verso il centro di Carpanè;
- Asportazione e accantonamento del materiale franato in Via Ponte Subiolo per consentire la libera e sicura circolazione delle auto;

**CONSIDERATO** che, per la completa messa in sicurezza del territorio e il ripristino della normale circolazione nelle zone colpite dall'evento calamitoso nella serata/nottata del 08.10.2024, il giorno seguente è stato necessario provvedere a:

- Rimuovere definitivamente i detriti solidi precedentemente accantonati in Via Monsignor Dalla Zuanna, in Via Martiri della Libertà e Via Ponte Subiolo;
- Asportare la componente liquida/fangosa avvalendosi di una ditta specializzata dal sottopasso di Via Martiri della Libertà, dall'interno del fabbricato delle Grotte di Oliero, nonché provvedere ad effettuare la pulizia di pozzetti/caditoie stradali e delle caditoie del sottopasso in località Primolano;
- Chiudere, tramite riempimento con materiale di riposto e calcestruzzo, le porzioni di Via Martiri della Libertà erose e scavate dal violento deflusso dell'acqua;

**CONSIDERATO:**

- che le attuali dotazioni di personale e manodopera e l'assenza di idonei mezzi e attrezzature non hanno consentito l'intervento diretto da parte del Comune di Valbrenta;
- che la mancata attivazione degli interventi urgenti sopra descritti avrebbe determinato un pericolo per la pubblica incolumità;

**ACCERTATA** la necessità, per tutto quanto sopra esposto, di intervenire con la massima tempestività e considerate applicabili le procedure di "somma urgenza" di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione degli interventi sopra descritti;

**VISTO** l'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

**RITENUTO** necessario affidare l'intervento ad operatori economici in possesso di idonee attrezzature, personale e competenze per lo svolgimento delle lavorazioni ed individuate rispettivamente le seguenti ditte:

- Pontarollo Riccardo Escavazioni con sede in via San Gaetano, 3 - 36029 Vabrenta (VI), la quale è intervenuta senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi d'opera, dichiarando contestualmente di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Costruzioni Lazzarotto con sede in via Fontoli, 9 - 36029 Valbrenta (VI), la quale è intervenuta senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi d'opera, dichiarando contestualmente di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Visentin srl con sede in via Papa Paolo VI, 79 - 36022 Cassola (VI), la quale è intervenuta senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi d'opera, dichiarando contestualmente di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

## **SI DISPONE**

di ricorrere alla procedura di somma urgenza nelle modalità di seguito descritte:

### **1. Individuazione soggetti:**

- ditta PONTAROLLO RICCARDO ESCAVAZIONI con sede in via San Gaetano, 3 - 36029 Valbrenta (VI);
- ditta COSTRUZIONI LAZZAROTTO con sede in Via Fontoli, 9 - 36029 Valbrenta (VI);
- ditta VISENTIN srl con sede in via Papa Paolo VI, 79 -36022 Cassola (VI);

### **2. Descrizione delle opere eseguite o in corso di esecuzione:**

- Asportazione materiale ghiaioso-lapideo dalla griglia/tombotto della Valle in via Monsignor Dalla Zuanna per consentire il deflusso delle acque verso il Fiume Brenta;
- Asportazione materiale ghiaioso-lapideo-fangoso in Via Martiri della Libertà, con successivo riempimento e chiusura delle cavità scavate/erose dal deflusso delle acque;
- Aspirazione della componente liquida-fangosa depositata nel sottopasso di Via Martiri della Libertà in corrispondenza dell'immissione in Strada Statale n. 47 della Valsugana;
- Asportazione del materiale ghiaioso-lapideo sulla carreggiata di Via Ponte Subiolo;
- Aspirazione della componente liquida-fangosa depositata all'interno dei locali del complesso delle Grotte di Oliero;

### **3. Importo stimato delle opere:**

constatata la particolarità delle singole lavorazioni che costituiscono gli interventi sopra descritti e per le quali non può essere utilizzato il prezzario regionale, viene stimata una spesa complessiva a corpo di € 40.000,00 IVA compresa, da verificare a consuntivo.

### **4. Termini di consegna e ultimazione lavori:**

gli interventi sopra descritti, sono stati realizzati in parte la sera stessa durante la fasi emergenziali e in parte nella giornata odierna 09.10.2024.

In parte sono già stati portati a termine, in parte si stanno svolgendo, con la massima celerità, così come disposto per le vie brevi alle ditte esecutrici.

### **5. Oneri e adempimenti urgenti a carico dell'esecutore:**

per l'esecuzione dei lavori indicati nel presente verbale di somma urgenza, i legali rappresentanti delle sopra citate ditte, dichiarano per le vie brevi, alla presenza del sottoscritto:

- di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire;
- di avere mezzi e personale adeguati per il loro regolare svolgimento;
- di avere già avviato, e in parte concluse, le lavorazioni alla data del presente verbale di somma urgenza e di non avere nulla da obiettare sulle modalità esecutive dei lavori da effettuare;

- di essere a conoscenza e di accettare che la definizione del corrispettivo per l'intervento di che trattasi, sarà conclusa in sede di consuntivo consensualmente con il sottoscritto tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023;
- che al termine delle singole lavorazioni presenteranno tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta dal sottoscritto;
- di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023, l'eventuale accertamento dell'assenza dei requisiti dichiarati in questo verbale determinerà il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione comunale alle condizioni riportate nel medesimo articolo.


Con il presente verbale, pertanto, si affidano gli incarichi alle ditte:

- PONTAROLLO RICCARDO ESCAVAZIONI con sede in via San Gaetano, 3 – 36029 Valbrenta (VI), che viene accettato senza riserve dalla stessa;
- COSTRUZIONI LAZZAROTTO con sede in Via Fontoli, 9 - 36029 Valbrenta (VI), che viene accettato senza riserve dalla stessa;
- ditta VISENTIN srl con sede in via Papa Paolo VI, 79 -36022 Cassola (VI), che viene accettato senza riserve dalla stessa;

Il presente atto, composto da n. 12 pagine e redatto in unica copia originale, è immediatamente esecutivo nelle more dell'approvazione dell'Amministrazione comunale e della verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi da parte dei soggetti affidatari.

Di dare atto che il presente verbale viene trasmesso al Comune di Valbrenta, quale stazione appaltante, che provvederà alla copertura della spesa ed all'approvazione secondo il disposto di cui all'art. 140, del D. Lgs. n. 36/2023.


Valbrenta li: 09.10.2024

Il Responsabile  
Dott. Paolo Montagna  


## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Allagamento del centro della Municipalità di Valstagna.



Materiale lapideo accatastato in Via Martiri della Libertà



Sottopasso di Via Martiri della Libertà in uscita sulla SS 47 della Valsugana



Colata di materiale lapideo proveniente dalla valle e che si è riversata in parte su Via Martiri della Libertà



Parte della colata di materiale nel tombotto sotto la Casa di Riposo San Pio X



Parte della colata di materiale nel tombotto sotto la Casa di Riposo San Pio X



Parte della colata di materiale in Via Giacconi



Piano interrato del complesso delle Grotte di Oliero con evidente il livello raggiunto dall'acqua



Parte della pavimentazione esterna del complesso delle Grotte di Oliero