

COPIA



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

N. 346 del 09/09/2010

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione atto al miglioramento acustico e termico su arcostruttura della piastra polivalente ubicata nell'area sportiva di Cornegliana". Impegno di spesa integrativo a favore della Ditta R.E.2M S.R.L. con sede a Campagna Lupia.

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunale per la pubblicazione di 10 giorni consecutivi a partire dal giorno

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto D'Alessandro Dr.ssa Emanuella

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 09/09/2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DUILIO FASOLATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera C.C. n. 9 del 11.01.2008 con la quale è stato approvato il programma triennale 2008-2010 e l'elenco annuale 2008 dei lavori pubblici nel quale risulta inserita l'opera denominata "Rifacimento copertura arcostruttura di Cornegliana" per l'importo di € 240.000,00

Richiamata la determinazione n. 730 del 31.12.2008 con la quale è stato incaricato l'Arch. Totonelli Roberto a redigere uno studio di fattibilità relativo al progetto sopraindicato presentato il 16.04.2009 prot. 3708;

Richiamato l'incarico affidato all'ufficio tecnico comunale alla redazione del progetto unico definitivo-esecutivo per l'"Intervento di ristrutturazione atto al miglioramento acustico e termico su arcostruttura della piastra polivalente ubicata nell'area sportiva di Cornegliana"

Richiamata la determinazione n. 672 del 30.12.2009 con la quale sono stati incaricati quali collaboratori specialisti per la redazione del progetto esecutivo sopraindicato i seguenti tecnici:

- Arch. Merlin Arnaldo per le elaborazioni grafiche/architettoniche
- Ing. Miotto Antonello per i calcoli delle strutture
- Arch. Totonelli Roberto per l'isolamento termico
- Per.Ind. Badan Leonardo per l'isolamento acustico

Richiamata la delibera di G.C. n. 10 del 26.01.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 109.000,00 di cui Euro 80.491,00 per lavori e Euro 3.009,00 per oneri per la sicurezza

Per Lavori		
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	80.491,00	
Oneri per la sicurezza	3.009,00	
Totale lavori	83.500,00	83.500,00
<i>Somme a disposizione</i>		
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (serramenti ecc.)	2.500,00	
Spese tecniche di consulenza specialistica (oneri previdenziali al 2% e IVA al 20% compresa)	9.792,00	
Incentivi progettazione interna	1.670,00	
IVA al 10% su lavori	8.600,00	
Inprevisti (IVA compresa)	2.938,00	
Totale somme a disposizione	25.500,00	25.500,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO		109.000,00

Dato atto che il progetto risulta finanziato con l'utilizzo delle somme disponibili al capitolo 4951/res.2003 Fondi propri "Costruzione Palazzetto Polivalente";

Richiamata la determinazione n. 192 del 12/05/2010 con la quale sono stati affidati i lavori in progetto alla ditta R.E.2M S.r.l. con sede in Via Dell'Industria a Campagna Lupia (VE), per un importo contrattuale complessivo "a corpo" comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA, di Euro 73.841,08, di cui euro 70.832,08, al netto del ribasso del 12,00% ed euro 3.009,00 per oneri per la sicurezza;

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione atto al miglioramento acustico e termico su arcostruttura della piastra polivalente ubicata nell'area sportiva di Cornegliana". Impegno di spesa integrativo a favore della Ditta R.E.2M S.R.L. con sede a Campagna Lupia.

Verificato che a seguito dell'affidamento dei lavori alla R.E.2M S.r.l. con sede in Via Dell'Industria a Campagna Lupia (VE), il quadro economico di progetto è risultato così modificato:

Per Lavori		
Importo lavori	70.832,08	
Oneri per la sicurezza	3.009,00	
Totale lavori		73.841,08
<i>Somme a disposizione</i>		
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (serramenti ecc.)	2.500,00	
Spese tecniche di consulenza specialistica (oneri previdenziali al 2% e IVA al 20% compresa)	9.792,00	
Incentivi progettazione interna	1.670,00	
IVA al 10% su lavori	7.384,11	
Inprevisti (IVA compresa)	2.938,00	
Ribasso	10.874,81	
Totale somme a disposizione	35.158,92	35.158,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO		109.000,00

Dato atto che i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto inizio il 14.06.2010;

Riscontrata la necessità di procedere all'esecuzione di maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto, finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, prevedendo nel dettaglio:

- Fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso con barriera vapore;
- Realizzazione in opera di struttura integrativa in acciaio portante sulle parti inclinate delle testate dell'arcostruttura;
- Fornitura e posa in opera di foglio in velo-vetro bianco(da posizionare tra la struttura di rivestimento ed i pannelli isolanti);

Vista la perizia suppletiva e di variante prodotta dall'Ufficio Tecnico C.le costituita dai seguenti elaborati:

RELAZIONE;
 ATTO DI SOTTOMISSIONE
 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
 QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
 QUADRO DI RAFFRONTO

da cui si evince che l'importo di perizia non modifica l'importo complessivo di progetto pari ad Euro **109.000,00** e che l'importo dei lavori aggiuntivi di perizia, al netto del ribasso d'asta del 12,00%, ammonta ad Euro 11.781,50, e trova copertura tra le somme a disposizione dell'amministrazione;

Accertata la sussistenza dei presupposti per autorizzare la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, essendo la stessa contenuta nei limiti dell'importo dell'originario stanziamento, con la conseguenza che non necessita autorizzare anche il supero della spesa originaria di **euro 109.000,00** già interamente finanziato con l'utilizzo delle somme disponibili al capitolo 4951/res.2003 fondi propri;

Ritenuto di provvedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera come redatta dall'Ufficio Tecnico C.le dando atto che l'atto di sottomissione allegato non dispone modifica del tempo utile previsto nel progetto originario;

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione atto al miglioramento acustico e termico su arcostruttura della piastra polivalente ubicata nell'area sportiva di Cornegliana". Impegno di spesa integrativo a favore della Ditta R.E.2M S.R.L. con sede a Campagna Lupia.

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e succ. mod. e int;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n.4114 del 27/04/2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e Servizi di questo Comune;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.16 del 26/02/2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'anno 2010;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.37 del 02/03/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state attribuite le risorse di Bilancio 2010;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 5 e 15 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

d e t e r m i n a

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai lavori di **"Ristrutturazione atto al miglioramento acustico e termico su arcostruttura della piastra polivalente ubicata nell'area sportiva di Cornegliana"**. redatta dall'Ufficio tecnico c.le, costituita dai seguenti elaborati:

RELAZIONE;
ATTO DI SOTTOMISSIONE
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
QUADRO DI RAFFRONTO

2) di dare atto che il nuovo quadro economico di progetto, come modificato a seguito dell'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante, risulta essere il seguente:

Per Lavori		
Importo lavori	82.613,58	
Oneri per la sicurezza	3.009,00	
Totale lavori		85.622,58
<i>Somme a disposizione</i>		
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (serramenti ecc.)	2.500,00	
Spese tecniche di consulenza specialistica (oneri previdenziali al 2% e IVA al 20% compresa)	9.792,00	
Incentivi progettazione interna	1.670,00	
IVA al 10% su lavori	8.562,26	
Imprevisti (IVA compresa)	853,16	
Totale somme a disposizione	23.377,42	23.377,42
IMPORTO TOTALE PROGETTO		109.000,00

3) di dare atto che la perizia non prevede maggiore spesa rispetto a quella del progetto esecutivo approvato, ma maggiori lavori rispetto al contratto stipulato per complessivi Euro 11.781,50 (IVA esclusa) ovvero Euro 12.959,65 (IVA 10% inclusa), finanziati con le somme a disposizione del quadro economico di progetto;

4) di affidare i lavori elencati negli elaborati di perizia, alla ditta R.E.2M S.r.l. con sede in Via Dell'Industria a Campagna Lupia (VE), alle condizioni di cui all'allegato atto di sottomissione;

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione atto al miglioramento acustico e termico su arcostruttura della piastra polivalente ubicata nell'area sportiva di Cornegliana". Impegno di spesa integrativo a favore della Ditta R.E.2M S.R.L. con sede a Campagna Lupia.

5) di impegnare la complessiva somma di Euro 12.959,65 (IVA 10% inclusa), a favore della Ditta R.E.2M S.r.l. con sede in Via Dell'Industria a Campagna Lupia (VE),, per l'esecuzione dei lavori oggetto di perizia;

6) di dare atto che a seguito dell'integrazione sopra citata l'importo contrattuale a favore della Ditta R.E.2M S.r.l. con sede a Campagna Lupia (VE), risulta pari ad Euro 85.662,58 al netto dell'IVA equivalente a complessive Euro 94.228,84 (IVA inclusa);

7) di dare atto che la spesa pari ad Euro 12.959,65 (IVA 10% inclusa) trova **copertura al cap. 4951/res.2003** fondi propri, tra le somme a disposizione del quadro di progetto.

Il Respons. del Serv. Lavori Pubblici

Fto Duilio Fasolato

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Due Carrare li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Romanato Maria

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione atto al miglioramento acustico e termico su arcostruttura della piastra polivalente ubicata nell'area sportiva di Cornegliana". Impegno di spesa integrativo a favore della Ditta R.E.2M S.R.L. con sede a Campagna Lupia.

N. 346 del 09/09/2010