

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 4/2019

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
BOTTARO GEOM. LUCA	AREA IV	
FINALITA'	VERIFICA E SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE SU TERRITORIO COMUNALE	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	VERIFICA SEGNALETICA VERTICALE	
descrizione obiettivo	Necessita procedere alla ricognizione della segnaletica verticale presente sul territorio comunale con la sostituzione di segnali che risultassero non più idonei, provvedendo all'emissione di idonee ordinanze per l'installazione dei nuovi segnali.	

Descrizione delle fasi principali di attuazione:			
1	RICOGNIZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	2	VERIFICA SEGNALETICA PRESENTE IN MAGAZZINO
3	PROCEDURE ACQUISTO SEGNALETICA MANCANTE	4	POSA IN OPERA NUOVI SEGNALI
5	CHIUSURA E LIQUIDAZIONI		

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. segnali sostituiti, n. segnali acquistati, n. liquidazioni effettuate		100/100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica		100 / 100		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	XX	XX	XX									
2	XX	XX	XX	XX	XX							
3				XX	XX							
4			XX			XX	XX			XX		
5											XX	

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B5	DALLA COSTA GIORGIO	30%			
A5	SPLENDRE LUCA	30%			
C2	SPOLADORE VALENTINA	20%			
C5	ANDREETTO MARIA ELISABETTA	20%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	Descrizione	
100%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro novembre 2019	
75%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro dicembre 2019	
50%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro gennaio 2019	
25%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro febbraio 2019	