




Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**COPIA**

## **Area 2 - Servizi Territoriali**

### **DETERMINAZIONE N. 673 del 24-09-2025**

**Oggetto: PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b Terzo lotto sistemazione idraulica del territorio ricompreso tra la SS 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia. CUP D38H22000640001 CIG B10F1BEFDD. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di spesa**



CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che

stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 87 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione consiliare n. 88 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, contenente tra gli allegati anche il Piano degli obiettivi e della performance 2025/2027;

ATTESO che ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che negli atti programmatori dell’Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed elenco annuale 2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13.11.2023 e successivi aggiornamenti, è inserita l’opera pubblica denominata “Terzo lotto sistemazione idraulica del territorio ricompreso tra la SS 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia” dell’importo complessivo di € 700.000,00.-
- che all’opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202300005, è attribuito il codice CUP D38H22000640001
- che l’opera è interamente finanziata con fondi dell’Unione Europea – *Next Generation EU* – nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4 – Tutela del territorio e delle risorse naturali – Investimento 2.1b: “*Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico*” (giusto Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2771 del 21.10.2022, successivamente modificato e integrato con Decreto rep. n. 249 del 06.02.2023)

Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 28.04.2023, di nomina del sottoscritto quale RUP per l’opera di che trattasi;

Vista la Determinazione n. 614 del 08.08.2023, con la quale è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie, allo Studio Tecnico Associato Aprilis di Pordenone;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21.03.2024, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Terzo lotto sistemazione idraulica del territorio ricompreso tra la SS 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia" CUP D38H22000640001, redatto dal professionista come sopra incaricato ing. Nino Aprilis di Pordenone, progetto dell'importo complessivo di € 700.000,00 dei quali € 459.898,88 per lavori a base d'appalto (inclusi € 10.239,19 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Vista la Determinazione n. 327 del 08.05.2024 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara sul sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Impresa Polese srl, avente sede a Sacile (PN) Campo Marzio n. 33 – c.f. e p.i. 00133910935, per l'importo contrattuale di € 428.741,21 oltre iva;

Visto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2689 sottoscritto in data 14.05.2024, registrato in via telematica al n. 6932 del 24.05.2024 Serie 1T,

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP D38H22000640001 – CIG B10F1BEFDD;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati iniziati in data 30.05.2024, come risulta dal relativo Verbale di consegna degli stessi depositato agli atti, e sono a tutt'oggi in corso di esecuzione;

Constatato che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto approvato, per esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del Contratto, al fine di adeguare il progetto alle nuove sopravvenute esigenze e di migliorare la qualità e la funzionalità dell'opera;

Visti gli elaborati di perizia redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori – ing. Nino Aprilis dello studio Tecnico Associato Aprilis di Pordenone, documenti acquisiti al protocollo comunale n. 16779 e n. 16780 del 15.09.2025, costituiti dai seguenti elaborati:

- 1. relazione tecnico illustrativa
- 2a. e 2b. planimetrie quotate scala 1:250/500
- 3. manufatto di attraversamento n.2 – piante e sezioni
- 4. particolari costruttivi – piante e sezioni
- 5. piano particellare degli espropri, asservimenti e delle occupazioni temporanee
- 6. computo metrico estimativo – quadro economico
- 7. quadro di raffronto
- 8. schema atto di sottomissione

Rilevato che le principali modifiche introdotte con la presente perizia di variante, finalizzate al miglioramento delle opere ed alla loro funzionalità, che non modificano la destinazione d'uso delle opere, e non alterano la natura complessiva del contratto, possono essere sintetizzate come segue:

- lungo la strada comunale di Paisano è stato intercettato il corrugato della linea di media tensione di E-Distribuzione, recentemente posato dall'ente; in corrispondenza dell'attraversamento della strada con scatolare si deve ricondurre il corrugato al di sotto del piano di fondazione del manufatto, con curve non superiori a 30°; la tipologia di intervento è stata concordata con i tecnici di E-Distribuzione; il maggiore costo deriva dal maggiore scavo in sezione chiusa e dalla fornitura e posa del corrugato stesso
- eliminazione dello scarico esistente nel laghetto di alimentazione dell'impianto ittico, per evitare che anche minimi livelli di torbidità o di idrocarburi possano alterare la qualità delle acque di cui vive l'allevamento
- posizionamento di un clapet sulla tubazione di scarico sul rio Sentirone, per impedire il rigurgito delle acque esterne nell'impianto ittico

- esecuzione di una fila di scogliera alla base delle scarpate nel tratto finale del canale di progetto, che presentano punti di dissesto

Constatato che il nuovo quadro economico di spesa dell'opera, conseguente all'approvazione della presente perizia, risulta essere il seguente:

|                                                                                                                                                   |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| A) Lavori ed oneri di sicurezza                                                                                                                   |               | € 474.532,28 |
| A.1 – Per lavori a base d'appalto                                                                                                                 | € 464.239,09  |              |
| A.2 – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                      | € 10.293,19   |              |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                      |               |              |
| - per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto                                                                             | € 5.753,49    |              |
| - per espropri, asservimenti, occupazioni e danni<br>dei quali impegnati x indennità di esproprio € 57.453,97<br>restano da impegnare € 38.546,03 | € 96.000,00   |              |
| - per iva 10% su lavori                                                                                                                           | € 47.453,23   |              |
| - per spese tecniche di progett.ne, d.l. e sicurezza, oneri compresi                                                                              | € 44.730,41   |              |
| - per spese tecniche di variante, oneri compresi                                                                                                  | € 4.785,99    |              |
| - per collaudo statico                                                                                                                            | € 3.404,24    |              |
| - per relazione geologico-geotecnica ed indagini                                                                                                  | € 4.821,44    |              |
| - per sondaggi archeologici                                                                                                                       | € 6.851,52    |              |
| - per oneri art. 45 D.Lgs. 36/2023 2% di A)                                                                                                       | € 9.197,98    |              |
| - contributo di gara Anac                                                                                                                         | € 250,00      |              |
| - per caratterizzazione materiale di scavo                                                                                                        | € 2.219,42    |              |
|                                                                                                                                                   | S o m m a n o | € 225.467,72 |
| Importo complessivo progetto                                                                                                                      |               | € 700.000,00 |

Preso atto che:

- l'importo contrattuale dei lavori principali è pari ad € 428.741,21
- l'importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 474.532,28.-, il maggiore importo contrattuale è pari quindi ad € 45.791,07, corrispondente al 10,68% circa dell'importo originario
- vengono rispettati i limiti fissati dall'art. 120 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 "Codice dei Contratti";

Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico complessivo dell'opera;

Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione;

Rilevata inoltre la necessità di provvedere, per effetto dell'approvazione della succitata perizia di variante, al conseguente aggiornamento degli impegni di spesa assunti al capitolo di finanziamento dell'oper – ex cap. 9664/50 di Bilancio – p.d.c.f. 2.02.01.09.010, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico di perizia sopra riportato;

Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;

## DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare la perizia di variante dell'opera pubblica denominata "PNRR Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.1b Terzo lotto sistemazione idraulica del territorio ricompreso tra la SS 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia. CUP D38H22000640001 – CIG B10F1BEFDD", perizia redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori – ing. Nino Aprilis dello studio Tecnico Associato Aprilis di

Pordenone, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse, documenti acquisiti al protocollo comunale n. 16779 e n. 16780 del 15.09.2025, esponente il seguente quadro economico di spesa:

|                                                                                                                                                   |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| A) Lavori ed oneri di sicurezza                                                                                                                   |               | € 474.532,28 |
| A.1 – Per lavori a base d'appalto                                                                                                                 | € 464.239,09  |              |
| A.2 – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                      | € 10.293,19   |              |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                      |               |              |
| - per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto                                                                             | € 5.753,49    |              |
| - per espropri, asservimenti, occupazioni e danni<br>dei quali impegnati x indennità di esproprio € 57.453,97<br>restano da impegnare € 38.546,03 | € 96.000,00   |              |
| - per iva 10% su lavori                                                                                                                           | € 47.453,23   |              |
| - per spese tecniche di progett.ne, d.l. e sicurezza, oneri compresi                                                                              | € 44.730,41   |              |
| - per spese tecniche di variante, oneri compresi                                                                                                  | € 4.785,99    |              |
| - per collaudo statico                                                                                                                            | € 3.404,24    |              |
| - per relazione geologico-geotecnica ed indagini                                                                                                  | € 4.821,44    |              |
| - per sondaggi archeologici                                                                                                                       | € 6.851,52    |              |
| - per oneri art. 45 D.Lgs. 36/2023 2% di A)                                                                                                       | € 9.197,98    |              |
| - contributo di gara Anac                                                                                                                         | € 250,00      |              |
| - per caratterizzazione materiale di scavo                                                                                                        | € 2.219,42    |              |
|                                                                                                                                                   | S o m m a n o | € 225.467,72 |
| Importo complessivo progetto                                                                                                                      |               | € 700.000,00 |

- di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all'importo complessivo dell'opera, pari ad € 700.000,00.-, opera interamente finanziata con fondi dell'Unione Europea – *Next Generation EU* – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4 – Tutela del territorio e delle risorse naturali – Investimento 2.1b: “*Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico*” (giusto Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2771 del 21.10.2022, successivamente modificato e integrato con Decreto rep. n. 249 del 06.02.2023;
- di provvedere, in conseguenza dell'approvazione della presente perizia di variante dell'opera “Terzo lotto sistemazione idraulica del territorio ricompreso tra la SS 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia. CUP D38H22000640001”, all'aggiornamento dei seguenti impegni di spesa assunti all'ex capitolo 9664/50 di Bilancio – p.d.c.f. 2.02.01.09.010, di finanziamento dell'opera, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico della perizia medesima:

**impegno di spesa n. 415 riferito all'importo contrattuale:** integrazione dell'impegno per complessivi € 50.370,18 (corrispondente al maggiore importo lavori previsto dalla perizia, inclusa iva)

impegno spese tecniche

**impegno di spesa n. 1396 riferito alle spese tecniche:** integrazione dell'impegno per complessivi € 4.785,99 (corrispondente al maggiore importo spese tecniche di perizia, inclusi oneri previdenziali e iva)

- di dare atto che con l'approvazione della presente perizia viene concessa una proroga di 69 giorni al termine utile per l'esecuzione dei lavori contrattuali;
- di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

| Cronoprogramma finanziario | 2023       | 2024        | 2025         |
|----------------------------|------------|-------------|--------------|
| Stanziamento               | € 7.040,86 | € 19.064,68 | € 673.894,46 |
| Stanziamento F.p.v.        |            |             |              |
| impegni                    | € 7.040,86 | € 19.064,68 | € 574.438,77 |

viene aggiornato come segue:

| Cronoprogramma finanziario | 2022       | 2023        | 2024         |
|----------------------------|------------|-------------|--------------|
| Stanziamiento              | € 7.040,86 | € 19.064,68 | € 673.894,46 |
| Stanziamiento F.p.v.       |            |             |              |
| impegni                    | € 7.040,86 | € 19.064,68 | € 629.594,94 |

6. di precisare che gli impegni adeguati con il presente atto sono interamente imputabili all'esercizio 2025;
7. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura ai diversi impegni di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.
8. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
10. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal "PIAO 2025-2027, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e allegati" approvato con deliberazione giuntale n. 64 del 31.03.2025.

Il Responsabile di Area

*F.to Prosser Alessio*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 26-09-2025.

\*per la motivazione indicata con nota:

| Variazione prenotazione impegno del 26-09-2025 tipo Rideterminazione                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Su Impegno N° 7 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 1106 Determinazione di impegno del 29-12-2023 avente per oggetto Prenotazione somme residue intervento</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| CIG                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Capitolo 9664 Articolo 50 PNRR PROTEZIONE CIVILE M. 2 C. 4 I. 2.1B TERZO LOTTO SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO RICOMPRESO TRA LA SS 13 E LA LINEA FERROVIARIA UDINE-VENEZIA CUP D38H22000640001 |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Causale                                                                                                                                                                                               | PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b Terzo lotto sistemazione idraulica del territorio ricompreso tra la SS 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia. CUP D38H22000640001 CIG B10F1BEFDD. Approvazione perizia di variante e contestuale adegu |               |
| Importo                                                                                                                                                                                               | 2025                                                                                                                                                                                                                                                    | €. -55.156,17 |

| Variazione impegno del 26-09-2025 tipo Rideterminazione                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Su Impegno N° 415 del 28-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 246 Determinazione di impegno del 27-03-2024 avente per oggetto PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b Terzo lotto sistemazione idraulica del territorio ricompreso tra la SS 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia. CUP D38H22000640001</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dell'art. 1 comma 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Capitolo 9664 Articolo 50 PNRR PROTEZIONE CIVILE M. 2 C. 4 I. 2.1B TERZO LOTTO SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO RICOMPRESO TRA LA SS 13 E LA LINEA FERROVIARIA UDINE-VENEZIA CUP D38H22000640001                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b Terzo lotto sistemazione idraulica del territorio ricompreso tra la SS 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia. CUP D38H22000640001 CIG B10F1BEFDD. Approvazione perizia di variante e contestuale adegu |              |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 50.370,18 |
| Beneficiario 4417 IMPRESA POLESE S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

| Variazione impegno del 26-09-2025 tipo Rideterminazione                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Su Impegno N° 1396 del 21-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 1061 Determinazione di impegno del 21-12-2023 avente per oggetto PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b Terzo lotto sistemazione idraulica del territorio ricompreso tra la SS 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia. CUP D38H22000640001.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Affidamento incarico per esecuzione saggi archeologici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| CIG A0284C5577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Capitolo 9664 Articolo 50 PNRR PROTEZIONE CIVILE M. 2 C. 4 I. 2.1B TERZO LOTTO SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO RICOMPRESO TRA LA SS 13 E LA LINEA FERROVIARIA UDINE-VENEZIA CUP D38H22000640001                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b Terzo lotto sistemazione idraulica del territorio ricompreso tra la SS 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia. CUP D38H22000640001 CIG B10F1BEFDD. Approvazione perizia di variante e contestuale adegu |             |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 4.785,99 |
| Beneficiario 19933 ArcSAT Snc di Vincenzo Valente E C.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

Il Responsabile  
F.to Toneuzzo Barbara