Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 716
del 08-11-2021

Reg. Settore 369

Oggetto: Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I° lotto - CUP G35D20000130004 CIG 8528210586. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di spesa.

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 36 del 17.06.2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione die provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

RICHIAMATA deliberazione n. 67 del 31/05/2021 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2021/2023 e successive modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Ricordato che negli atti programmatori dell'Ente ed in particolare nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco lavori 2020, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2019 e successivi aggiornamenti, risulta inserita l'opera denominata "Lavori di riqualificazione del Parco Peep", per l'importo complessivo di € 450.000,00.-, dei quali € 400.000,00 finanziato con fondi propri comunali ed i rimanenti € 50.000,00 con contributo regionale;

Vista la Determinazione n. 666 del 19.12.2019, con la quale è stato affidato al geom. Corrado Zanetti, professionista con studio a Pordenone in via Mazzini n. 45 – c.f. ZNTCRD67M29G888W, l'incarico professionale inerente la redazione del rilievo e dello studio di fattibilità tecnica ed economica per l'opera in parola;

Constatato che l'opera è stata suddivisa in due lotti di intervento:
Lotto I – dell'importo complessivo di progetto pari ad € 270.872,09.- interamente finanziato con fondi propri comunali
Lotto II – dell'importo complessivo di progetto pari ad € 179.127,91.-, dei quali € 50.000,00 finanziati con contributo regionale ed i restanti € 129.127,91 con fondi propri comunali;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 07.07.2020, con la quale sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnica ed economica dei due lotti funzionali di intervento, rispettivamente dell'importo di € 270.872,09 (I lotto) ed € 129.142,91 (II lotto);

Richiamata altresì la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 17.11.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei due lotti di intervento, progetto dell'importo complessivo (lotto I + lotto II) di € 400.000,00.-, così suddiviso:

Lotto I
Importo complessivo del lotto € 270.872,09.-, dei quali € 143.546,80 per lavori (inclusi € 3.353,13 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso)

Lotto II
Importo complessivo del lotto € 129.127,91.-, dei quali € 84.042,84 per lavori (inclusi € 2.663,13 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso)

Richiamata la propria Determinazione n. 100 del 16.02.2021 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori relativi al primo lotto di intervento alla ditta Il Girasole di Copat Stefano di Porcia – c.f. CPTSFN78B26G888Q p.i. 01508160932, verso il corrispettivo di complessivi € 134.532,35 oltre iva;

Constatato che in data 22.02.2021 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto n. 2660 di Rep. registrato in via telematica in data 26.02.2021 al n. 3214 serie 1T;

Ricordato che i lavori di che trattasi sono stati iniziati in data 01.03.2021, come risulta dal relativo verbale sottoscritto in pari data, e sono a tutt'oggi in corso di esecuzione;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G35D20000130004– CIG 8528210586;

Constatato che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto approvato, per esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del Contratto, al fine di adeguare il progetto alle nuove sopravvenute esigenze e di migliorare la qualità e la funzionalità dell'opera;

Visti gli elaborati di perizia redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori geom. Zanetti Corrado, acquisiti al protocollo comunale n. 16158 in data 07.10.2021, costituiti da:

- Relazione di Perizia
- Computo metrico di perizia
- Quadro comparativo di raffronto
- Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico di progetto
- Elaborato grafico

Dato atto che, come riportato nell'elaborato "Relazione di perizia", le principali modifiche introdotte con la perizia di variante possono essere così elencate:

- minore volume di scavo per la riqualificazione del vialetto esistente
- fornitura e posa in opera di ulteriori n. 7 panche monolitiche
- modifica tipologia di realizzazione di panche circolari
- realizzazione impianto di irrigazione
- fornitura e posa in opera di n. 8 dissuasori
- fornitura e posa in opera di tappeto in erba sintetica lungo il perimetro del gioco inclusivo
- sostituzione tipologia di piante e tipologia dei punti luce lungo il nuovo vialetto

Constatato che il nuovo quadro economico di spesa dell'opera, conseguente all'approvazione della presente perizia, risulta essere il seguente:

A Lavori a base d'asta, al netto del ribasso contrattuale:	€ 137.352,68	
oneri sicurezza	€ 3.353,13	
Totale importo lavori	s o m m a n o	€ 140.705,81
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 4% (su € 58.823,44 di lavori + € 1.408,32 oneri sicurezza)	€ 2.409,27	
- iva 22% (su € 70.834,18 di lavori + € 1.771,68 oneri sicurezza)	€ 15.973,29	
- iva 10% (su € 7.695,07 di lavori + € 173,13 oneri sicurezza)	€ 786,82	
- spese tecniche (inclusi oneri previdenziali e iva)	€ 23.154,08	
- incentivo progettazione	€ 2.814,12	
- acquisto gioco "inclusivo"	€ 64.575,50	
- contributi anac	€ 255,00	
- implementazione impianto videosorveglianza	€ 14.547,28	
- riqualificazione impianto illuminazione pubblica	€ 5.448,52	
- imprevisti	€ 202,40	
	s o m m a n o	€ 130.166,28

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO – lotto I	€ 270.872,09

Preso atto che:
- l'importo contrattuale dei lavori principali è pari ad € 134.532,35
- l'importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 140.705,81
- il maggior importo contrattuale è pari a netti € 6.173,46.- e rappresenta circa 4,59% in più rispetto all'importo netto originario, e quindi vengono rispettati i limiti fissati dall'art. 106 del D.Lgs 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";

Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico iniziale dell'opera;

Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione;

Rilevata inoltre la necessità di provvedere, per effetto dell'approvazione della succitata perizia di variante, alla conseguente integrazione degli impegni di spesa assunti al capitolo 9629/10 di Bilancio voce "manutenzione straordinaria parco pubblico area Peep" – p.d.c.f. 2.2.1.9.999, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico di perizia sopra riportato;

Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;

D E T E R M I N A

P e r q u a n t o e s p r e s s o n e l l e p r e m e s s e d e l p r e s e n t e a t t o c h e q u i s i i n t e n d o n o i n t e g r a l m e n t e r i c h i a m a t e

1. di approvare la prima perizia di variante dell'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione del Parco Peep – Lotto I" - CUP G35D20000130004, perizia redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori geom. Zanetti Corrado ed acquisita al protocollo comunale n. 16158 in data 07.10.2021, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse ed esponente il seguente quadro economico di spesa:

A Lavori a base d'asta, al netto del ribasso contrattuale:	€ 137.352,68	
oneri sicurezza	€ 3.353,13	
Totale importo lavori	s o m m a n o	€ 140.705,81
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 4% (su € 58.823,44 di lavori + € 1.408,32 oneri sicurezza)	€ 2.409,27	
- iva 22% (su € 70.834,18 di lavori + € 1.771,68 oneri sicurezza)	€ 15.973,29	
- iva 10% (su € 7.695,07 di lavori + € 173,13 oneri sicurezza)	€ 786,82	
- spese tecniche (inclusi oneri previdenziali e iva)	€ 23.154,08	
- incentivo progettazione	€ 2.814,12	
- acquisto gioco "inclusivo"	€ 64.575,50	
- contributi anac	€ 255,00	
- implementazione impianto videosorveglianza	€ 14.547,28	
- riqualificazione impianto illuminazione pubblica	€ 5.448,52	
- imprevisti	€ 202,40	
	s o m m a n o	€ 130.166,28
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO – lotto I		€ 270.872,09

2. di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all'importo complessivo dell'opera, pari ad € 270.872,09.-, somma interamente finanziata con fondi propri comunali;

3. di provvedere, in conseguenza dell'approvazione della presente perizia di variante dei "Lavori di riqualificazione del Parco Peep – Lotto I", all'aggiornamento dei seguenti impegni di spesa assunti al capitolo 9629/10 di Bilancio voce "manutenzione straordinaria parco pubblico area Peep" – p.d.c.f. 2.2.1.9.999, di finanziamento dell'opera, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico della perizia medesima:

   impegno di spesa n. 1250/2020 riferito all'importo contrattuale: integrazione dell'impegno per complessivi € 403,57 (corrispondente al maggiore importo lavori previsto dalla perizia, inclusa iva)

   impegno di spesa n. 765/2020 riferito alle spese tecniche: integrazione dell'impegno per complessivi € 2.630,48 (corrispondente all'aggiornamento delle spese tecniche, inclusi oneri previdenziali e fiscali)

4. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	**2019**	**2020**	**2021**
Stanziamento		€ 8.209,44	€ 262.662,65
Stanziamento F.p.v.		€ 262.662,65	
impegni		€ 8.209,44	€ 256.612,08

   viene aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	**2019**	**2020**	**2021**
Stanziamento		€ 8.209,44	€ 262.662,65
Stanziamento F.p.v.		€ 262.662,65	
impegni		€ 8.209,44	€ 259.646,13

5. di precisare che gli impegni adeguati con il presente atto sono interamente imputabili all'esercizio 2021;

6. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura ai diversi impegni di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.

7. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;

9. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 - 2023", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 08.03.2021.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 09-11-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 1151 del 09-11-2021 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		
Capitolo *9629 Articolo* *10* MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PUBBLICO AREA PEEP		
Causale		Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I lotto - CUP G35D20000130004 CIG 8528210586. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di spesa.
Importo	*2021*	***€. 403,57***
Impegno N. 1152 del 09-11-2021 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		
Capitolo *9629 Articolo* *10* MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PUBBLICO AREA PEEP		
Causale		Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I lotto - CUP G35D20000130004 CIG 8528210586. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di spesa.
Importo	*2021*	***€. 2.630,48***

Il Responsabile
F.to Toneguzzo Barbara