Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°17
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I° lotto. CUP G35D20000130004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

Oggi **dieci** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 17:30**,** convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Bolzonello Carlo	Assessore	Assente
D'Angelo Loretta	Assessore	Presente

5	2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I° lotto. CUP G35D20000130004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

PREMESSE

Ricordato che negli atti programmatori dell'Ente ed in particolare nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco lavori 2020, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2019 e successivi aggiornamenti, risulta inserita l'opera denominata "Lavori di riqualificazione del Parco Peep", per l'importo complessivo di € 450.000,00.-, dei quali € 400.000,00 finanziato con fondi propri comunali ed i rimanenti € 50.000,00 con contributo regionale;

Vista la Determinazione n. 666 del 19.12.2019, con la quale è stato affidato al geom. Corrado Zanetti, professionista con studio a Pordenone in via Mazzini n. 45 – c.f. ZNTCRD67M29G888W, l'incarico professionale inerente la redazione del rilievo e dello studio di fattibilità tecnica ed economica per l'opera in parola;

Constatato che l'opera è stata suddivisa in due lotti di intervento:
Lotto I – dell'importo complessivo di progetto pari ad € 270.872,09.- interamente finanziato con fondi propri comunali
Lotto II – dell'importo complessivo di progetto pari ad € 179.127,91.-, dei quali € 50.000,00 finanziati con contributo regionale ed i restanti € 129.127,91 con fondi propri comunali;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 07.07.2020, con la quale sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnica ed economica dei due lotti funzionali di intervento, rispettivamente dell'importo di € 270.872,09 (I lotto) ed € 129.142,91 (II lotto);

Vista la Determinazione n. 320 del 28.07.2020, con la quale è stato affidato al geom. Zanetti Corrado l'incarico per la progettazione definitiva esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità dell'opera pubblica in parola, verso il corrispettivo di € 16.175,60 oltre oneri previdenziali e fiscali;

Richiamata altresì la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 17.11.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei due lotti di intervento, progetto dell'importo complessivo (lotto I + lotto II) di € 400.000,00.-, così suddiviso:

Lotto I
Importo complessivo del lotto € 270.872,09.-, dei quali € 143.546,80 per lavori (inclusi € 3.353,13 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso)

Lotto II
Importo complessivo del lotto € 129.127,91.-, dei quali € 84.042,84 per lavori (inclusi € 2.663,13 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso)

Richiamata la propria Determinazione n. 100 del 16.02.2021 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori relativi al primo lotto di intervento alla ditta Il Girasole di Copat Stefano di Porcia – c.f. CPTSFN78B26G888Q p.i. 01508160932, verso il corrispettivo di complessivi € 134.532,35 oltre iva;

Constatato che in data 22.02.2021 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto n. 2660 di Rep. registrato in via telematica in data 26.02.2021 al n. 3214 serie 1T;

Vista la Determinazione n. 716 del 08.11.2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante relativa ai lavori di che trattasi, conseguentemente alla quale l'importo netto contrattuale è stato elevato a complessivi € 140.705,81 oltre iva;

Ricordato che i lavori di che trattasi sono stati iniziati in data 01.03.2021 ed ultimati in data 06.11.2021, come risulta dai rispettivi verbali di inizio e di ultimazione lavori, depositati agli atti;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G35D20000130004– CIG 8528210586;

Richiamati i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 449 del 09.07.2021, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori, per la somma di € 39.076,66 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 542 del 29.07.2021
- determinazione n. 610 del 02.10.2021, con la quale è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori, per la somma di € 28.554,97 oltre iva – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 759 del 20.10.2021
- determinazione n. 806 del 06.12.2021, con la quale è stato approvato il 3° stato di avanzamento lavori, corrispondente al finale, per la somma di € 72.370,65 oltre iva, importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 943 del 13.12.2021

Vista la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori geom. Corrado Zanetti, certificato datato 06.03.2022 ed acquisito al protocollo comunale n. 3700 del 07.03.2022, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 140.705,81
- importo SAL n. 1	€ - 39.076,66
- importo SAL n. 2	€ - 28.554,97
- Importo SAL n. 3	€ - 72.370,65
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 703,53

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 703,53 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 255-del 26.04.2021, con la quale è stata affidata alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN) c.f. 00458210218, la fornitura ed installazione di un gioco-percorso c.d. "inclusivo", verso il corrispettivo di complessivi € 58.705,00 oltre iva (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 544 del 29.07.2021);
- determinazione n. 264 del 28.04.2021, con la quale è stata affidata:

alla ditta Beacon sas di Fontanafredda – c.f. 01875020933 l'esecuzione dell'intervento di implementazione dell'impianto di videosorveglianza, verso il corrispettivo di € 11.924,00 oltre iva (importo successivamente liquidato con Atto di liquidazione n. 648 del 10.09.2021)
e
alla ditta Ciel Impianti srl di Codroipo (UD) – c.f. 02536720309 l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione della linea di illuminazione pubblica presente all'interno del parco, lungo il viale – percorso

pedonale dello stesso, verso il corrispettivo di € 4.953,20 oltre iva (importo successivamente liquidato con Atto di liquidazione n. 573 del 06.08.2021);

- determinazione n. 836 del 21.12.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 2.814,12 riferito al fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la sua successiva liquidazione al Rup e ai componenti del relativo ufficio;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A Lavori a base d'asta, al netto del ribasso contrattuale:	€ 137.352,68	
oneri sicurezza	€ 3.353,13	
Totale importo lavori	s o m m a n o	€ 140.705,81
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 4% (su € 58.823,44 di lavori + € 1.408,32 oneri sicurezza)	€ 2.409,27	
- iva 22% (su € 70.834,18 di lavori + € 1.771,68 oneri sicurezza)	€ 15.973,29	
- iva 10% (su € 7.695,07 di lavori + € 173,13 oneri sicurezza)	€ 786,82	
- spese tecniche (inclusi oneri previdenziali e iva)	€ 23.154,08	
- incentivo progettazione	€ 2.814,12	
- acquisto gioco "inclusivo"	€ 64.575,50	
- contributi anac	€ 255,00	
- implementazione impianto videosorveglianza	€ 14.547,28	
- riqualificazione impianto illuminazione pubblica	€ 5.448,52	
	s o m m a n o	€ 129.963,88
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO – lotto I		€ 270.872,09

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 270.872,09
importo a consuntivo dell'opera	€ 270.669,69
economie sull'opera	€ 202,40

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e liquidazione fondo incentivante);

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I° lotto" - CUP G35D20000130004, certificato datato 06.03.2022 ed acquisito al protocollo comunale n. 3700 del 07.03.2022, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta		
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 140.705,81	
- importo SAL n. 1	€ - 39.076,66	
- importo SAL n. 2	€ - 28.554,97	
- Importo SAL n. 3	€ - 72.370,65	
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	703,53

3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 8001719785-03 emessa compagnia assicurativa AVIVA Italia Spa di Milano in data 19.02.2021, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 2.814,12.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.206 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;

6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I° lotto" - CUP G35D20000130004 – come da schema che segue:

A Lavori a base d'asta, al netto del ribasso contrattuale:	€ 137.352,68	
oneri sicurezza	€ 3.353,13	
Totale importo lavori	s o m m a n o	€ 140.705,81
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 4% (su € 58.823,44 di lavori + € 1.408,32 oneri sicurezza)	€ 2.409,27	
- iva 22% (su € 70.834,18 di lavori + € 1.771,68 oneri sicurezza)	€ 15.973,29	
- iva 10% (su € 7.695,07 di lavori + € 173,13 oneri sicurezza)	€ 786,82	
- spese tecniche (inclusi oneri previdenziali e iva)	€ 23.154,08	
- incentivo progettazione	€ 2.814,12	
- acquisto gioco "inclusivo"	€ 64.575,50	
- contributi anac	€ 255,00	
- implementazione impianto videosorveglianza	€ 14.547,28	

- riqualificazione impianto illuminazione pubblica	€ 5.448,52	
	s o m m a n o	€ 129.963,88
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO – lotto I	€ 270.872,09

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 270.872,09
importo a consuntivo dell'opera	€ 270.669,69
economie sull'opera	€ 202,40

7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;

8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 202,40;

9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I° lotto" - CUP G35D20000130004;

10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e liquidazione fondo incentivante).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I° lotto. CUP G35D20000130004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di riqualificazione del Parco Peep I° lotto CUP G35D20000130004Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-03-22

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di riqualificazione del Parco Peep I° lotto CUP G35D20000130004Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-03-22

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 10-03-2022

Oggetto: Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I° lotto. CUP G35D20000130004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 489.

Comune di Fontanafredda li 15-03-2022

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 10-03-2022

Oggetto: Lavori di riqualificazione del Parco Peep - I° lotto. CUP G35D20000130004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa