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REGIONE VENETO
COMUNE DI LEGNAGO
Provincia di Verona

RISCHIO COSTRUZIONE – art. 3 comma 1 lett. aaa) del D.Lgs. n. 50/2016
Tipologia di rischio Probabilità 

del  
verificarsi  
del rischio

Maggiori costi e/o 
ritardi associati al  

verificarsi del  
rischio

Possibilità di  
mitigazione del  

rischio se trasferito 
al privato

Strumenti  
per la 

mitigazione 
del Rischio

Rischio a 
carico del  
Pubblico

Rischio a 
carico del  

Privato

Art. Contratto che 
identifica il rischio

Rischio di progettazione Media Ritardi e/o aumento 
per la nuova 
progettazione

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 8, par. 8.1
Art. 8, par. 8.3
Art. 13
Art. 10

Rischio di esecuzione 
dell’opera difforme dal 
Progetto

Media Aumento dei Costi 
e/o Ritardi nella 
costruzione

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 8, par. 8.1
Art. 13
Art. 10, par. 10.1

Rischio di inadempimenti 
contrattuali da parte di 
fornitori e subappaltatori

Media Ritardi realizzativi 
e/o Incrementi di 
Costo

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 8, par. 8.1
Art. 21

Rischio di aumento dei 
prezzi o di indisponibilità dei 
fattori produttivi

Medio Incrementi di costo 
e/o temporanea in-
disponibilità dei ma-
teriali e/o difficoltà 
di approvvigiona-
mento

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 8, par. 8.1
Art. 13

Rischio di inaffidabilità e 
Inadeguatezza delle 
tecnologie realizzative

Bassa Ritardi realizzativi 
e/o Incrementi di 
costo

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 8, par. 8.1
Art. 13

Rischio di errata valutazione 
di Tempi e Costi

Media Ritardi realizzativi 
ed eventuali 
incrementi di Costo

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 8, par. 8.1
Art. 13
Art. 10, par. 10.1
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Rischio danni a Persone e 
Cose

Bassa Costi di Indennizzo 
e/o Aumento Costi

Si Clausole del 
Contratto

NO SI Art. 10

RISCHIO DI DOMANDA – art. 3 comma 1 lett. ccc) del D.Lgs. n. 50/2016
per Opere Calde

Tipologia di rischio Probabilità 
del  

verificarsi  
del rischio

Maggiori costi e/o 
ritardi associati al  

verificarsi del  
rischio

Possibilità di  
mitigazione del  

rischio se 
trasferito al  

privato

Strumenti per 
la mitigazione 

del Rischio

Rischio a 
carico del  
Pubblico

Rischio a 
carico del  

Privato

Art. Contratto che 
identifica il rischio

Rischio di contrazione della 
domanda di mercato e/o 
della domanda specifica

Media Diminuzione dei 
ricavi

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 13

Rischio di concorrenza Media Diminuzione dei 
ricavi

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 8, par. 8.1
Art. 13
Art. 10, par. 10.1
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REGIONE VENETO
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RISCHIO DI DISPONIBILITÀ – art. 3 comma 1 lett. bbb) del D.Lgs. n. 50/2016
Tipologia di rischio Probabilità 

del  
verificarsi  
del rischio

Maggiori costi e/o 
ritardi associati al  

verificarsi del  
rischio

Possibilità di  
mitigazione del  

rischio se 
trasferito al  

privato

Strumenti per 
la mitigazione 

del Rischio

Rischio a 
carico del  
Pubblico

Rischio a 
carico del  

Privato

Art. Contratto che 
identifica il rischio

Rischio di manutenzione 
non preventivata 
conseguente ad Errori

Media Aumento dei Costi 
di Manutenzione

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 13, punto 3
Art. 10, par. 10.2
Art. 15

Rischio di performance Alta Aumento dei costi 
manutentivi

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 9
Art. 13, punto 3
Art. 10, par. 10.2
art. 15 (si veda Alleg. 
Indicatori di Prestazio-
ne Gestionale)

Rischio di indisponibilità 
Totale o Parziale

Media Aumento dei costi 
di manutenzione

Si Clausole del 
contratto

NO SI Art. 13, punto 3
Art. 10, par. 10.2
Art. 16
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ALTRI RISCHI – art. 3 comma 1 lett. aaa) del D.Lgs. n. 50/2016
Tipologia di rischio Probabilità 

del verificarsi  
del rischio

Maggiori costi e/o 
ritardi associati al  

verificarsi del  
rischio

Possibilità di  
mitigazione del  

rischio se trasferito 
al privato

Strumenti
per la 

mitigazione 
del Rischio

Rischio a 
carico del  
Pubblico

Rischio a 
carico del  

Privato

Art. Contratto  
che identifica il  

rischio

Rischio Amministrativo
connesso al ritardato o manca-
to rilascio di Autorizzazioni da 
parte dei soggetti competenti 
pubblici e privati

Bassa Ritardi realizzativi 
e/o Incrementi di 
Costi e/o eventuali 
minori ricavi

NO Clausole del 
Contratto

SI SI Art. 8
Art. 11

Rischio Finanziario Bassa Aumento dei Costi 
complessivi

SI Clausole del 
Contratto

NO SI Art. 3
Art.13

Rischio di insolvenza Minima Aumento dei Costi NO NO SI

Rischio di Finanziamento Bassa Impossibilità a 
completare l’Opera

SI Clausole del 
Contratto

No SI Art. 13
ART. 6

Rischio di valore residuale Bassa SI Clausole del 
contratto

NO SI Art. 13

Rischio di obsolescenza 
tecnica

Bassa SI Clausole del 
contratto

NO SI Art. 13

Rischio delle relazioni 
industriali

Bassa Aumento dei costi 
manutentivi e/o 
Riduzione del ricavi 
da Servizi

SI Clausole del 
Contratto

NO SI Art. 13

Rischio di interferenze Bassa SI Clausole del 
Contratto

NO SI Art. 13
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