


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  - DATA DI INIZIO .............................. 

N. 

  

FASI LAVORATIVE 

 

COSTI ATTIVITA’ MENSILE ATTIVITA’ SETTIMANALE 

    EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 

Installazione del cantiere e 

sicurezza 

8.442,00                                            

2 Demolizioni e scavi 46.965,11                                            

3 

Tombinatura fossi, 

pozzetti,sabbia, caditoie e ghisa 

65.947.20                                            

4  Costruzione recinzioni 17.682,00                                            

5 

Realizzazione cordonate stradali e 

canalette 

35.441,20                                            

6 

 Realizzazione sottofondi pista e      

marciapiede 

18.880,22                                            

7 Getto pista e marciapiedi 42.989,00                                            

8 Realizzazione asfalti 53.722,57                                            

9 

Realizzazione impianto di 

illuminazione compresi cavidotti 

44.249,00                                            

10 

Posa segnaletica verticale e 

protezioni 

27.870,00                                            

11 Opere minori ed economie 1.900,00                                            

12 Segnaletica orizzontale 2.500,00                                            

13 Smobilizzo del cantiere 

Compreso nella 

voce n. 1 

                                           

14 TOTALE 366.588,30                                            

15                                              

16                                              

17                                              

18                                              

 


