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Determinazione Settore Area 2 - Servizi Territoriali n. 204 del 09-04-2021  - Comune di Fontanafredda 

 
COPIA 

 
 
 

Area 2 - Servizi Territoriali 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 204 
del 09-04-2021 

 
 
Reg. Settore 101 
 
 

Oggetto: Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" 
di Fontanafredda. CUP G39E19000830004. Approvazione perizia di 
variante e contestuale adeguamento degli impegni di spesa. 

 
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 36 del 17.06.2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
dell’Area con affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi 
l’assunzione die provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano 
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
 
RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente 
vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che 
stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono 
la forma della “determinazione”; 
 
VISTE:  

• la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

• la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 

http://www.comune.fontanafredda.pn.it/
mailto:info@comune.fontanafredda.pn.it
mailto:comune.fontanafredda@certgov.fvg.it


N. 204 

Determinazione Settore Area 2 - Servizi Territoriali n. 204 del 09-04-2021  - Comune di Fontanafredda 

RICHIAMATA deliberazione n. 32 del 14/05/2020 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2020-2022 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2020/2022 e successive 
modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per 
l’attuazione dei programmi; 
 
ATTESO che ai sensi  dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
VISTI:  

• lo Statuto comunale; 

• il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il Regolamento di Contabilità; 

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011; 
 
 
 
Ricordato che negli atti programmatori dell’Ente, ed in particolare nel Piano Triennale delle opere 
pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 
14.03.2019 e successivamente aggiornati con Deliberazione Consiliare n. 31 del 12.06.2019 e Deliberazione 
Consiliare n. 60 del 29.10.2019, risulta inserita l’opera denominata “Lavori di sistemazione dell’area esterna 
della scuola media di Fontanafredda”, per l’importo complessivo di € 725.000,00 interamente finanziato 
con fondi propri comunali; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27.02.2020, con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dell’opera in oggetto, progetto redatto dal professionista all’uopo incaricato 
ing. Arturo Busetto di Pordenone, dell’importo complessivo di € 725.000,00.-, dei quali € 548.339,60 per 
lavori a base d’asta (inclusi € 13.731,90 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso); 
 
Vista la propria Determinazione n. 96 del 13.03.2020 (determina a contrarre), con la quale si è proceduto 
all’indizione, quale Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e 
Zoppola (codice CFAVCP – 00010A2), di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
c-bis), del D.Lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1, comma 20, lettera h) della Legge n. 55 del 
14.06.2019, per l’affidamento dei "Lavori di sistemazione dell’area esterna della scuola media “Italo Svevo” 
di Fontanafredda"- CUP G39E19000830004 - CIG: 82452481E6; 
 

Richiamata la propria Determinazione n. 248 del 17.06.2020 con la quale, a seguito espletamento della 
relativa procedura di gara sulla piattaforma digitale e-Appalti, sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi 
all’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la ditta Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa – 
c.f. e p.i. 00516910320, con sede a Trieste in via San Marco n. 48 (Capogruppo) e la ditta O.R.M.E. s.r.l. – c.f. 
e p.i. 00031070311, con sede a Gorizia in via Fermi n. 39 (mandante), per l’importo contrattuale di € 
485.368,16.- oltre iva; 

 
Constatato che in data 06.08.2020 è stato sottoscritto il relativo Contratto d’Appalto n. 2654 di Rep., 
registrato in via Telematica in data 07.08.2020 al n. 10262 serie 1T; 
 
Richiamata la propria Determinazione n. 502 del 23.10.2020, con la quale è stato affidato l’incarico per la 
direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione dell’opera in oggetto all’ing. Dalla 
Cia Renzo – con studio professionale (Piemme Tecnostudio) a Ponzano Veneto (TV); 
 
Constatato che i lavori sono stati iniziati in data 14.10.2020, come risulta dal relativo verbale di consegna 
degli stessi sottoscritto in pari data, e sono a tutt’oggi in corso di esecuzione; 
 
Ricordato che l’opera è interamente finanziata con fondi propri comunali; 
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Dato atto che all’intervento è attribuito il codice CUP G39E19000830004; 
 
Constatato che nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al 
progetto approvato, per esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del 
Contratto, al fine di adeguare il progetto alle nuove sopravvenute esigenze e di migliorare la qualità e la 
funzionalità dell’opera; 
 
Visti gli elaborati di perizia redatti dal Direttore dei Lavori ing. Dalla Cia Renzo, acquisiti al protocollo 
comunale n. 5569 in data 01.04.2021, costituiti da: 
 

- Relazione di Perizia 
- Computo metrico estimativo di perizia 
- Quadro comparativo 
- Quadro economico comparativo 
- Verbale concordamento nuovi prezzi 

 
Dato atto che, come riportato nell’elaborato “Relazione di perizia”, le principali modifiche introdotte con la 
perizia di variante possono essere così elencate: 
 

- durante la fase di scavo si è reso necessario approfondire lo stesso di circa 10 cm per la presenza di 
uno strato di argilla, e si è ritento indispensabile eliminarlo e arrivare al fondo ghiaioso 

- le tubazioni e i pozzetti presenti nell’area di intervento son stati rimossi e smaltiti in discarica in 
quanto interferenti con le nuove opere 

- si è reso necessario smaltire il terreno degli scavi in discarica autorizzata 
- sono stati modificati i quadri elettrici per spostare all’esterno i collegamenti dell’impianto 

semaforico 
- è stato sostituito il materiale di riempimento con materiale riciclato certificato e di minor costo al 

mc rispetto a quello previsto in progetto e con il fine di non utilizzare materiale proveniente da 
cava 

- è stata inserita la segnaletica verticale completa di pali di sostegno e fondazione 
- è stata modificata la resina del campo da gioco (bicolore) con inserimento anche delle linee di 

campo originariamente non previste allo stesso prezzo previsto nel computo iniziale 
- sono state apportate delle migliorie per i lavori di realizzazione della rampa presso la scuola 

 
Constatato che il nuovo quadro economico di spesa dell’opera, conseguente all’approvazione della 
presente perizia, risulta essere il seguente: 
 

A) Importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta: 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

€ 580.453,60 
€   13.731,90 
Sommano 

 
 
€ 594.185,50 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
- spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva € 33.188,15  
- spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione €   4.440,80  
- spese tecniche per collaudo statico €   3.015,94  
- spese tecniche per direzione lavori € 13.322,40  
- incentivo funzioni tecniche (2%) € 10.966,79  
- iva 10% sui lavori € 59.418,55  
- contributo gara lavori – anac €       375,00  
- imprevisti  €    6.086,87  
 Sommano € 130.814,50 

Importo complessivo di progetto € 725.000,00 

 
Preso atto che: 
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- l’importo contrattuale dei lavori principali è pari ad € 485.368,16 
- l’importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 594.185,50 
- il maggior importo contrattuale è pari a netti € 108.817,34.- e rappresenta circa 22,42% in più rispetto 
all’importo netto originario, e quindi vengono rispettati i limiti fissati dall’art. 106 del D.Lgs 18.04.2016 e 
s.m.i. “Codice dei Contratti”; 
 
Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico iniziale 
dell’opera; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione; 
 
Ricordato che il Cig assegnato al presente appalto è il seguente: 82452481E6; 
 
Rilevata inoltre la necessità di provvedere, per effetto dell’approvazione della succitata perizia di variante, 
alla conseguente integrazione degli impegni di spesa assunti al capitolo 9405/50 di Bilancio, al fine di 
adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico di perizia sopra riportato; 
 
Ritenuto quindi di provvedere in tal senso; 
 

D E T E R M I N A  
 

P e r  q u a n t o  e s p r e s s o  n e l l e  p r e m e s s e  d e l  p r e s e n t e  a t t o  c h e  q u i  s i  i n t e n d o n o  
i n t e g r a l m e n t e  r i c h i a m a t e  
 

1. di approvare la prima perizia di variante dell’opera pubblica denominata “Lavori di sistemazione 
dell’area esterna della scuola media “Italo Svevo” di Fontanafredda” - CUP G39E19000830004, 
perizia redatta dal Direttore dei Lavori ing. Dalla Cia Renzo ed acquisita al protocollo comunale n. 
5569 in data 01.04.2021, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse ed esponente il 
seguente quadro economico di spesa: 

 

B) Importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta: 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

€ 580.453,60 
€   13.731,90 
Sommano 

 
 
€ 594.185,50 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
- spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva € 33.188,15  
- spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione €   4.440,80  
- spese tecniche per collaudo statico €   3.015,94  
- spese tecniche per direzione lavori € 13.322,40  
- incentivo funzioni tecniche (2%) € 10.966,79  
- iva 10% sui lavori € 59.418,55  
- contributo gara lavori – anac €       375,00  
- imprevisti  €    6.086,87  
 Sommano € 130.814,50 

Importo complessivo di progetto € 725.000,00 

 
2. di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all’importo complessivo dell’opera, 

pari ad € 725.000,00.-, somma interamente finanziata con fondi propri comunali; 
 

3. di provvedere, in conseguenza dell’approvazione della presente perizia di variante dei “Lavori di 
sistemazione dell’area esterna della scuola media “Italo Svevo” di Fontanafredda”, 
all’adeguamento dei seguenti impegni di spesa assunti al capitolo 9405/50 di Bilancio – p.d.c.f. 
2.02.01.09.003, di finanziamento dell’opera, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel 
nuovo quadro economico della perizia medesima: 
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impegno di spesa n. 621/2019 riferito all’importo contrattuale: integrazione di complessivi € 
119.699,07.- (corrispondente al maggiore importo lavori, inclusa la relativa quota iva) 
 

 
4. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera pubblica in parola, che attualmente 

risulta essere il seguente: 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 2020 2021 

Stanziamento  € 238.604,90 € 486.395,10 

Stanziamento F.p.v. € 725.000,00 € 486.395,10   

impegni  € 238.604,90 € 360.609,16 

 
viene aggiornato come segue: 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 2020 2021 

Stanziamento  € 238.604,90 € 486.395,10 

Stanziamento F.p.v. € 725.000,00 € 486.395,10   

impegni  € 238.604,90 € 480.308,23 

 
5. di precisare che gli impegni adeguati con il presente atto sono interamente imputabili all’esercizio 

2021; 
 

6. di incaricare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 
correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura ai diversi impegni di 
spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni. 
 

7. di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del 
procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge 
anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in 
“Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.; 
 

9. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di 
conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto 
previsto dal vigente “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 - 
2023”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 08.03.2021. 
 

 
 
 Il Responsabile di Area 

 
 F.to Prosser Alessio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto 
esecutivo in data 12-04-2021. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
Variazione prenotazione impegno del 12-04-2021 tipo Rideterminazione 

Su Impegno N°     2 del 31-12-2019 a Competenza  approvato con Atto n.         del            avente per oggetto Lavori 
di sistemazione dellarea esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda. CUP G39E19000830004. 
Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 
CIG  

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo       9405 Articolo    50 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA ITALO SVEVO SECONDO 
LOTTO 

Causale Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda. CUP 
G39E19000830004. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni 
di spesa. 

Importo 2021 €. -119.699,07 

 
Variazione impegno del 12-04-2021 tipo Rideterminazione 

Su Impegno N°   621 del 17-06-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    248 Determinazione di impegno del 
17-06-2020 avente per oggetto Lavori di sistemazione dellarea esterna della scuola media "Italo Svevo" di 
Fontanafredda. CUP G39E19000830004. Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dellart. 36 comma 2 
lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 
CIG 82452481E6 

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo       9405 Articolo    50 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA ITALO SVEVO SECONDO 
LOTTO 

Causale Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda. CUP 
G39E19000830004. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni 
di spesa. 

Importo 2021 €. 119.699,07 

 

 
 Il Responsabile 
 F.to  Toneguzzo Barbara 
  

 

 


