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Determinazione Settore Area 2 - Servizi Territoriali n. 14 del 17-01-2024  - Comune di Fontanafredda 

 
COPIA 

 
 
 

Area 2 - Servizi Territoriali 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 14 
del 17-01-2024 

 
 
 
 

Oggetto: Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport  Lotto X  Opere di 
urbanizzazione. CUP G31B21005960006. Approvazione perizia di 
variante e contestuale adeguamento degli impegni di spesa 

 
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
dell’Area con affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi 
l’assunzione die provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano 
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
 
RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente 
vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che 
stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono 
la forma della “determinazione”; 
 
VISTE:  

 la deliberazione consiliare n. 78 del 04/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2024/2026; 

 la deliberazione consiliare n. 83 del 19/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026; 
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RICHIAMATA deliberazione n. 45 del 30/03/2023 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2023-2025 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2023/2025 e successive 
modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per 
l’attuazione dei programmi; 
 
ATTESO che ai sensi  dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
VISTI:  

 lo Statuto comunale; 
 il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il Regolamento di Contabilità; 
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011; 

 
 
 
Premesso: 

 che negli atti programmatori dell’Ente, e in particolare nel Programma Triennale Opere Pubbliche 
2022-2024 ed elenco annuale 2022, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in 
data 22.12.2021 e successivamente aggiornati, da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 53 del 07.09.2022, è incluso l’intervento denominato “Lavori di realizzazione Cittadella dello 
Sport – Lotto X – Opere di urbanizzazione stadio O.Tognon”; 

 che l’opera, dell’importo complessivo di € 1.850.000,00.-, è iscritta nel succitato programma 
triennale con il codice CUI L00162440937202100004 e alla stessa è assegnato il codice CUP 
G31B21005960006; 

 che l’intervento è finanziato come segue: 

€ 1.450.000,00 con contributo regionale, dei quali € 1.050.000,00 stanziati con L.R. 13/2021 (Fondi 
Concertazione 2021) ed € 400.000,00 stanziati con L.R. 13/2022 (Fondi Concertazione 2022)  
€ 400.000,00 con fondi propri comunali 
 
 
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 124 del 29.12.2019, n. 128 del 28.10.2021 e n. 52 del 
04.05.2023, con le quali è stato approvato e successivamente aggiornato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dei “Lavori di realizzazione della Cittadella dello Sport” redatto dal professionista all’uopo 
incaricato arch. Endrigo Alberto di Pordenone, progetto che prevede un importo complessivo pari ad € 
7.720.000,00.-, da realizzarsi in lotti successivi di intervento, in base agli effettivi finanziamenti disponibili; 
 
Vista la Determinazione n. 192 del 17.03.2022, con la quale è stato affidato l’incarico professionale per la 
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza e 
redazione Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera pubblica in parola all’architetto Massimo Augusto 
Redigonda, avente studio professionale a Pordenone in viale Marconi 38 – c.f. RDGMSM53P29G888A e p.i. 
01175130937; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27.10.2022, con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dell’opera pubblica denominata “Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport 
– Lotto X – Opere di urbanizzazione stadio Omero Tognon”, redatto dal professionista come sopra 
incaricato arch. Massimo Augusto Redigonda, progetto dell’importo complessivo di € 1.850.000,00 dei quali 
€ 1.158.175,81 per lavori a base d’appalto (inclusi € 23.013,45 per oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso); 
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Vista la propria Determinazione n. 85 del 26.01.2023 con la quale, a seguito di espletamento di apposita 
procedura di gara, si è proceduto all’ aggiudicazione dei succitati lavori di realizzazione Opere di 
urbanizzazione stadio “Omero Tognon” a favore della ditta Brussi Costruzioni srl, avente sede a Nervesa 
della Battaglia (TV) in via Foscarini n. 2/A – c.f. e p.i. 00190560268, per l’importo contrattuale di € 
955.878,63 oltre iva; 
 
Visto il relativo Contratto d’appalto Rep. n. 2681 sottoscritto in data 30.03.2023, registrato in via 
Telematica il 06.04.2023 al n. 4519 Serie 1T; 
 
Dato atto che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 17.05.2023, come dal relativo Verbale di 
consegna depositato agli atti, e sono a tutt’oggi in corso di esecuzione; 
 
 
Dato atto che all’intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G31B21005960006– CIG 94740590D1; 
 
Constatato che nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al 
progetto approvato, per esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del 
Contratto, al fine di adeguare il progetto alle nuove sopravvenute esigenze e di migliorare la qualità e la 
funzionalità dell’opera; 
 
Visti gli elaborati di perizia redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori – arch. Redigonda Massimo, 
documenti datati dic 2023 ed acquisiti al protocollo comunale n. 903 in data 15.01.2024, costituiti da: 
 
Relazione di perizia 
Analisi dei nuovi prezzi 
Atto di Sottomissione 
Computo perizia (lordo e netto ribasso d’asta) 
Quadro comparativo 
Tav 1var planimetria e profili perizia 
 
Rilevato che le principali modifiche introdotte con la presente perizia di variante, finalizzate al 
miglioramento delle opere ed alla loro funzionalità, che non modificano la destinazione d’uso delle opere, e 
non alterano la natura complessiva del contratto, possono essere sintetizzate come segue: 
-  interventi diversi per messa in sicurezza dell’ambito di accesso allo stadio, a seguito delle richieste 

pervenute da parte di enti sovracomunali (Questura, Prefettura, Vigili del Fuoco) conseguenti all’utilizzo 
dello stadio da parte di una società professionistica 

-  posa in opera di pavimentazione drenante sulla pista ciclabile e sulle aree a parcheggio/manovra di 
nuova formazione in sostituzione della pavimentazione in stabilizzato 

-  posa in opera di pozzetti prefabbricati per la raccolta e l’ispezione delle dimensioni di cm 80x80x80, in 
sostituzione di quelli previsti in progetto di maggiori dimensioni, per avere a disposizione lungo la rete 
più punti di ispezione ad intervalli minori, e per una più facile movimentazione degli stessi 

-  allungamento del muro di recinzione che separa la pista ciclabile dal Campo 3 di nuova realizzazione, 
allo scopo di garantire la continuità della recinzione, con altezza pari a m 2,50 come indicato dalla 
normativa per gli impianti sportivi 

-  sostituzione degli apparecchi di illuminazione previsti dal progetto con altri aventi caratteristiche più 
performanti, nella considerazione espressa dall’Amministrazione Comunale di voler uniformare l’area di 
intervento con le altre aree limitrofe, dove sono già state le stesse armature 

-  stralcio realizzazione vasca di raccolta per le acque piovane della copertura degli spogliatoi del tennis, 
come da indicazioni dell’Amministrazione Comunale 

 
Constatato che il nuovo quadro economico di spesa dell’opera, conseguente all’approvazione della 
presente perizia, risulta essere il seguente: 
 
A) Importo netto lavori €    931.022,42  
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Oneri sicurezza €       41.638,22  
Importo contrattuale lavori  €    972.660,64 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
Iva 10% sui lavori €      97.266,06  
Spese tecniche incarico prof.le progettista e d.l.(cnpaia e iva 
incluse) 

€    109.176,17  

Spese tecniche incarico geologo €            746,64  
Spese tecniche collaudo statico €         3.588,00  
Spese rilascio cartografie Telecom €            106,86  
Oneri Mise €            111,96  
Incarico validazione progetto €      10.744,65  
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €      23.163,25  
Contributi di gara Anac (€ 30,00 + € 600,00 + 35,00 + € 35,00) €            700,00  
Espropri, spese notarili, riqualificazione area espropriata €    145.000,00  
Spese notarili €      15.832,24  
Opere per rete di fornitura energia elet.ca eseguite dall’ente 
gestore 

€      85.037,22  

Demolizione fabbricato €      34.845,64  
Rimozione tratto oleodotto €      12.200,00  
Realizzazione nuove torri faro x campi tennis €    142.294,46  
Recinzioni campi da tennis €       33.496,98  
Realizzazione percorso accesso Palazzetto €             262,30  
Opere di urbanizzazione complementari ai campi da tennis €    154.094,71  
Imprevisti €         8.672,22  
 s o m m a n o €    877.339,36 

Importo complessivo progetto € 1.850.000,00 
 
Preso atto che: 
- l’importo contrattuale dei lavori principali è pari ad € 955.878,63 
- l’importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 972.660,64.-, il maggiore 
importo contrattuale è pari quindi ad € 16.782,01 oltre iva (corrispondente ad un aumento percentuale 
dell’1,756%) 
- vengono rispettati i limiti fissati dall’art. 106 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti”; 
 
Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico 
complessivo dell’opera; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione; 
 
Rilevata inoltre la necessità di provvedere, per effetto dell’approvazione della succitata perizia di variante, 
al conseguente aggiornamento degli impegni di spesa assunti all’ex cap. 9646/20 di Bilancio – voce “lavori 
di completamento Cittadella dello Sport – opere di urbanizzazione stadio Tognon” – p.d.c.f. 2.02.01.09.016, 
al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico di perizia sopra riportato; 
 
Ritenuto quindi di provvedere in tal senso; 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 

P e r  q u a n t o  e s p r e s s o  n e l l e  p r e m e s s e  d e l  p r e s e n t e  a t t o  c h e  q u i  s i  i n t e n d o n o  
i n t e g r a l m e n t e  r i c h i a m a t e  
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1. di approvare la perizia di variante dell’opera pubblica denominata “Lavori di realizzazione Cittadella 
dello Sport – Lotto X Opere di urbanizzazione. CUP G31B21005960006”, perizia redatta dal 
Progettista e Direttore dei Lavori – arch. Massimo Augusto Redigonda di Pordenone, costituita dagli 
elaborati specificati nelle premesse, documenti acquisiti al protocollo comunale n. 903 in data 
15.01.2024, ed esponente il seguente quadro economico di spesa: 
 

A) Importo netto lavori €    931.022,42  
Oneri sicurezza €       41.638,22  
Importo contrattuale lavori  €    972.660,64 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
Iva 10% sui lavori €      97.266,07  
Spese tecniche incarico prof.le progettista e d.l.(cnpaia e iva 
incluse) 

€    109.176,17  

Spese tecniche incarico geologo €            746,64  
Spese tecniche collaudo statico €         3.588,00  
Spese rilascio cartografie Telecom €            106,86  
Oneri Mise €            111,96  
Incarico validazione progetto €      10.744,65  
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €      23.163,25  
Contributi di gara Anac (€ 30,00 + € 600,00 + 35,00 + € 35,00) €            700,00  
Espropri, spese notarili, riqualificazione area espropriata €    145.000,00  
Spese notarili €      15.832,24  
Opere per rete di fornitura energia elet.ca eseguite dall’ente 
gestore 

€      85.037,22  

Demolizione fabbricato €      34.845,64  
Rimozione tratto oleodotto €      12.200,00  
Realizzazione nuove torri faro x campi tennis €    142.294,46  
Recinzioni campi da tennis €       33.496,98  
Realizzazione percorso accesso Palazzetto €             262,30  
Opere di urbanizzazione complementari ai campi da tennis €    154.094,71  
Imprevisti €         8.672,21  
 s o m m a n o €    877.339,36 

Importo complessivo progetto € 1.850.000,00 
 

 
2. di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all’importo complessivo dell’opera, pari 

ad € 1.850.000,00.-, opera finanziata come segue: 
 
€ 1.450.000,00 con contributo regionale, dei quali € 1.050.000,00 stanziati con L.R. 13/2021 (Fondi 
Concertazione 2021) ed € 400.000,00 stanziati con L.R. 13/2022 (Fondi Concertazione 2022)  
 
€ 400.000,00 con fondi propri comunali 
 

3. di provvedere, in conseguenza dell’approvazione della presente perizia di variante dei “Lavori di 
realizzazione Cittadella dello Sport – Lotto X Opere di urbanizzazione. CUP G31B21005960006”, 
all’aggiornamento dei seguenti impegni di spesa all’ex capitolo 9646/20 di Bilancio – voce “lavori di 
completamento Cittadella dello Sport – opere di urbanizzazione stadio Tognon” – p.d.c.f. 
2.02.01.09.016, di finanziamento dell’opera, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel 
nuovo quadro economico della perizia medesima: 
 
impegno di spesa n. 1152 riferito all’importo contrattuale: integrazione dell’impegno per 
complessivi € 18.460,21 (corrispondente al maggiore importo lavori previsto dalla perizia, inclusa 
iva) 
 



N. 14 

Determinazione Settore Area 2 - Servizi Territoriali n. 14 del 17-01-2024  - Comune di Fontanafredda 

impegno spese tecniche 
impegno di spesa n. 392 riferito alle spese tecniche: integrazione dell’impegno per complessivi € 
27.281,42 (corrispondente al maggiore importo spese tecniche di perizia, inclusi oneri previdenziali 
e iva) 
 
 

4. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera pubblica in parola, che attualmente 
risulta essere il seguente: 
 
Cronoprogramma  finanziario 2022 2023 2024 
Stanziamento  € 141.208,06 € 556.267,30 € 1.152.524,64 
Stanziamento  F.p.v.    
impegni € 141.208,06 € 556.267,30 € 1.098.110,80 
 
viene aggiornato come segue: 
 
Cronoprogramma  finanziario 2022 2023 2024 
Stanziamento  € 141.208,06 € 556.267,30 € 1.152.524,64 
Stanziamento  F.p.v.    
impegni € 141.208,06 € 556.267,30 € 1.143.852,43 
 

 
5. di precisare che gli impegni adeguati con il presente atto sono interamente imputabili all’esercizio 

2024; 
 

6. di incaricare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 
correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura ai diversi impegni di 
spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni. 
 

7. di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del 
procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge 
anche le funzioni di RUP di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2; 
 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in 
“Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.; 
 

9. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di 
conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto 
previsto dal “PIAO 2023-2025, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e 
allegati” approvato con deliberazione giuntale n. 18 del 31.01.2023. 

 
 
 
 
 Il Responsabile di Area 

 
 F.to Prosser Alessio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto 
esecutivo in data 18-01-2024. 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
Variazione prenotazione impegno del 18-01-2024 tipo Rideterminazione 

Su Impegno N°    20 del 31-12-2023 a Competenza  approvato con Atto n.         del            avente per oggetto 
Prenotazione somme residue 
CIG  
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi 
Capitolo       9646 Articolo    20 LAVORI DI COMPLETAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT - OPERE DI 
URBANIZZAZIONE STADIO TOGNON 
Causale Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport  Lotto X  Opere di urbanizzazione. CUP 

G31B21005960006. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni 
di spesa 

Importo 2024 €. -45.741,63 

 
Variazione impegno del 18-01-2024 tipo Rideterminazione 

Su Impegno N°  1152 del 04-11-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    704 Determinazione di impegno del 
04-11-2022 avente per oggetto Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport  Lotto X  Opere di urbanizzazione 
stadio Omero Tognon. CUP G31B21005960006. Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dellart. 1 comma 
2 lettera b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato 
con D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021 
CIG 94740590D1 
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi 
Capitolo       9646 Articolo    20 LAVORI DI COMPLETAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT - OPERE DI 
URBANIZZAZIONE STADIO TOGNON 
Causale Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport  Lotto X  Opere di urbanizzazione. CUP 

G31B21005960006. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni 
di spesa 

Importo 2024 €. 18.460,21 

Variazione impegno del 18-01-2024 tipo Rideterminazione 

Su Impegno N°   392 del 21-03-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    192 Determinazione di impegno del 
17-03-2022 avente per oggetto Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport  Lotto X Opere di urbanizzazione 
stadio O. Tognon - CUP G31B21005960006. Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione 
lavori, misura, contabilita, coordinamento della sicurezza e redazione Certificato di Regolare Esecuzione 
dellopera 
CIG 9142104EDE 
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi 
Capitolo       9646 Articolo    20 LAVORI DI COMPLETAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT - OPERE DI 
URBANIZZAZIONE STADIO TOGNON 
Causale Lavori di realizzazione Cittadella dello Sport  Lotto X  Opere di urbanizzazione. CUP 

G31B21005960006. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni 
di spesa 

Importo 2024 €. 27.281,42 

Beneficiario     12184   REDIGONDA MASSIMO AUGUSTO 

 
 
 Il Responsabile 
 F.to  Toneguzzo Barbara 
  

 

 


