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COPIA 

 
 
 

Area 2 - Servizi Territoriali 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 317 
del 06-05-2024 

 
 
 
 

Oggetto: Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti 
sportivi all'interno della Cittadella dello Sport  Piscina comunale di 
Fontanafredda  CUP G32H22000410002. Approvazione perizia di variante 
e contestuale adeguamento degli impegni di spesa 

 
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
dell’Area con affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi 
l’assunzione die provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano 
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
 
RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente 
vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che 
stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono 
la forma della “determinazione”; 
 
VISTE:  

 la deliberazione consiliare n. 78 del 04/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2024/2026; 

 la deliberazione consiliare n. 83 del 19/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026; 
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RICHIAMATE:  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2024-2026; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il PIAO – 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, contenente all’allegato 1 anche il Piano 
degli obiettivi e della performance 2024/2026; 

 
ATTESO che ai sensi  dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
VISTI:  

 lo Statuto comunale; 
 il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il Regolamento di Contabilità; 
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011; 

 
 
 
Premesso: 

 che negli atti programmatori dell’Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle 
opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l’opera pubblica denominata 
“Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all’interno della 
Cittadella dello Sport – Piscina comunale” dell’importo complessivo di € 300.000,00.- 

 che all’opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI 
L00162440937202200005, è attribuito il codice CUP G32H22000410002 

 che l’opera è interamente finanziata con fondi regionali all’uopo stanziati con L.R. 05.08.2022 n. 13 
“assestamento di bilancio” – nello specifico dall’art. 9 c. 14 della stessa (Fondi Concertazione 2022) 

 
Richiamata la Determinazione n. 737 del 14.11.2022, con la quale è stato affidato l’incarico professionale 
per la progettazione e direzione dei lavori in oggetto, all’ing. Gianluca Di Felice, avente studio professionale 
a Vicenza, Strada delle Cattane civ. 17, avente studio professionale a Pordenone in via De Paoli civ. 23/c – 
c.f. DFLGLC69P17L103N; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09.03.2023, con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dell’opera redatto dal professionista come sopra incaricato, progetto dell’importo 
complessivo di € 300.000,00 dei quali € 143.500,00 per lavori a base d’asta (comprensivi di € 1.500,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 
 
Richiamata la propria Determinazione n. 428del 29.05.2023 con la quale, a seguito espletamento di 
apposita procedura di gara, sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Ortolan Impianti srl, avente 
sede a Fontanafredda (PN) in via S. Pellico n. 43 – c.f. e p.i. 01482730932, per l’importo contrattuale di 
complessivi € 142.080,00 oltre iva; 
 
Dato atto che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 19.06.2023, come dal relativo Verbale di 
consegna depositato agli atti, e sono a tutt’oggi in corso di esecuzione; 
 
Dato atto che all’intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32H22000410002– CIG 9709733526; 
 
Constatato che nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al 
progetto approvato, per esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del 
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Contratto, al fine di adeguare il progetto alle nuove sopravvenute esigenze e di migliorare la qualità e la 
funzionalità dell’opera; 
 
Visti i seguenti elaborati di perizia redatti dal progettista e direttore dei lavori ing. Gianluca Di Felice, datati 
22.04.2024 ed acquisiti al protocollo comunale n. 7609 in pari data: 

- Perizia di Variante n. 1 - Relazione 
- Atto di sottomissione 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi 
- Computo variante 
- Quadro comparativo 
- Computo variante oneri della sicurezza 
- Tavola V.01 piante aree di intervento 
- Tavola V.02 tunnel di copertura 
- Tavola V.03 schemi impianto elettrico 

 
Constatato che le modifiche prospettate riguardano principalmente: 

- Sostituzione della copertura dei tunnel per l’accesso alla piscina dalle scale e dall’ascensore 
- Percorso dei canali della macchina di trattamento aria 
- Integrazioni ai componenti dell’impianto elettrico 
- Realizzazione zona filtro tra ascensore e piscina, con divisione dei flussi tra entrata e uscita 
- Realizzazione involucro protettivo per UTA 

 
Rilevato che la modifica introdotta con la presente perizia di variante è finalizzata al miglioramento delle 
opere ed alla loro funzionalità, e che la stessa non modifica la destinazione d’uso delle opere e non altera la 
natura complessiva del contratto; 
 
Constatato che il nuovo quadro economico di spesa dell’opera, conseguente all’approvazione della 
presente perizia, risulta essere il seguente: 
 
A) Importo lavori, al netto del ribasso €  148.115,65  
     Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso €      1.839,60  
Importo contrattuale lavori s o m m a n o € 149.955,25 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

- iva 10% sui lavori €   14.995,53  
- spese tecniche (inclusi iva e previdenza) €   24.107,20  
- incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €     2.870,00  
- contributi di gara anac €           70,00  
- riparazione tetto €   17.367,53  
- Rimozione vecchio ascensore e nuovo acquisto €   50.638,50  
- Installazione impianto fotovoltaico e batterie €   39.996,00  

Totale Somme B) s o m m a n o € 150.044,75 
Importo complessivo di progetto € 300.000,00.- 
 
Preso atto che: 
- l’importo contrattuale dei lavori principali è pari ad € 142.080,00 
- l’importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 149.955,25.-, il maggiore 
importo contrattuale è pari quindi ad € 7.875,25 oltre iva (corrispondente ad un aumento percentuale del 
5,54%) 
- vengono rispettati i limiti fissati dall’art. 120 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 “Codice dei Contratti pubblici”; 
 
Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico 
complessivo dell’opera; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione; 
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Rilevata inoltre la necessità di provvedere, per effetto dell’approvazione della succitata perizia di variante, 
al conseguente aggiornamento degli impegni di spesa assunti all’ex cap. 6904/10 di Bilancio – voce 
“eliminazione barriere architettoniche piscina comunale” – p.d.c.f. 2.02.01.99.000, al fine di adeguare gli 
stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico di perizia sopra riportato; 
 
Ritenuto quindi di provvedere in tal senso; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

P e r  q u a n t o  e s p r e s s o  n e l l e  p r e m e s s e  d e l  p r e s e n t e  a t t o  c h e  q u i  s i  i n t e n d o n o  
i n t e g r a l m e n t e  r i c h i a m a t e  
 
 

1. di approvare la perizia di variante dell’opera pubblica denominata “Lavori di eliminazione barriere 
architettoniche presso gli impianti sportivi all’interno della Cittadella dello Sport – Piscina 
comunale” – CUP G32H22000410002, perizia redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori – ing. 
Gianluca di Felice, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse, acquisiti al protocollo 
comunale n. 7609/2024, ed esponente il seguente quadro economico di spesa: 

 
A) Importo lavori, al netto del ribasso €  148.115,65  
     Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso €      1.839,60  
Importo contrattuale lavori s o m m a n o € 149.955,25 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

- iva 10% sui lavori €   14.995,53  
- spese tecniche (inclusi iva e previdenza) €   24.107,20  
- incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €     2.870,00  
- contributi di gara anac €           70,00  
- riparazione tetto €   17.367,53  
- Rimozione vecchio ascensore e nuovo acquisto €   50.638,50  
- Installazione impianto fotovoltaico e batterie €   39.996,00  

Totale Somme B) s o m m a n o € 150.044,75 
Importo complessivo di progetto € 300.000,00.- 
 

 
2. di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all’importo complessivo dell’opera, pari 

ad € 300.000,00.-, opera interamente finanziata con fondi regionali all’uopo stanziati con L.R. 
05.08.2022 n. 13 “assestamento di bilancio” – nello specifico dall’art. 9 c. 14 della stessa (Fondi 
Concertazione 2022); 
 

3. di provvedere, in conseguenza dell’approvazione della presente perizia di variante dei “Lavori di 
eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all’interno della Cittadella dello 
Sport – Piscina comunale” – CUP G32H22000410002, all’aggiornamento dei seguenti impegni di 
spesa all’ex capitolo 6904/10 di Bilancio - voce “eliminazione barriere architettoniche piscina 
comunale” – p.d.c.f. 2.02.01.99.000, di finanziamento dell’opera, al fine di adeguare gli stessi agli 
importi indicati nel nuovo quadro economico della perizia medesima: 
 
impegno di spesa n. 410 riferito all’importo contrattuale: integrazione dell’impegno per 
complessivi € 8.662,78 (corrispondente al maggiore importo lavori previsto dalla perizia, inclusa iva) 
 

4. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera pubblica in parola, che attualmente 
risulta essere il seguente: 
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Cronoprogramma  finanziario 2023 2024 2025 
Stanziamento  € 12.758,00 € 287.242,00  
Stanziamento  F.p.v.    
impegni € 12.758,00 € 261.211,70  
 
viene aggiornato come segue: 

 
Cronoprogramma  finanziario 2023 2024 2025 
Stanziamento  € 12.758,00 € 287.242,00  
Stanziamento  F.p.v.    
impegni € 12.758,00 € 269.874,48  

 
 

5. di precisare che gli impegni adeguati con il presente atto sono interamente imputabili all’esercizio 
2024; 

 
6. di incaricare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 

correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura ai diversi impegni di 
spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni. 
 

7. di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del 
procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge 
anche le funzioni di RUP di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2; 
 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in 
“Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.; 
 

9. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di 
conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto 
previsto dal “PIAO 2024-2026, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e 
allegati” approvato con deliberazione giuntale n. 8 del 01.02.2024. 

 
 
 
 
 Il Responsabile di Area 

 
 F.to Prosser Alessio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto 
esecutivo in data 08-05-2024. 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
Variazione prenotazione impegno del 08-05-2024 tipo Rideterminazione 

Su Impegno N°     3 del 30-12-2022 a Competenza  approvato con Atto n.         del            avente per oggetto 
Prenotazione somme residue intervento 
CIG  
Missione Programma 5° livello 12.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 
Capitolo       6904 Articolo    10 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINA COMUNALE - 
CONCERTAZIONE 2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3032 
Causale Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della 

Cittadella dello Sport  Piscina comunale di Fontanafredda  CUP G32H22000410002. 
Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di 

Importo 2024 €. -8.662,78 

 
Variazione impegno del 08-05-2024 tipo Rideterminazione 

Su Impegno N°   410 del 20-03-2023 a Competenza  approvato con Atto n.    240 Determinazione di impegno del 
20-03-2023 avente per oggetto Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi 
allinterno della Cittadella dello Sport  Piscina comunale di Fontanafredda  CUP G32H22000410002 Determina a 
contrarre ai sensi dellart. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16.07. 
CIG  
Missione Programma 5° livello 12.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 
Capitolo       6904 Articolo    10 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINA COMUNALE - 
CONCERTAZIONE 2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3032 
Causale Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso gli impianti sportivi all'interno della 

Cittadella dello Sport  Piscina comunale di Fontanafredda  CUP G32H22000410002. 
Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di 

Importo 2024 €. 8.662,78 

Beneficiario       193   ORTOLAN IMPIANTI SRL 

 
 
 Il Responsabile 
 F.to  Toneguzzo Barbara 
  

 

 


