



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

### **CUP: H36B19000810005**

#### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

SCUOLA MEDIA\*PIAZZA  
DELLA PACE\*OPERE CIVILI DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA PER LA  
MESSA IN SICUREZZA  
ANTINCENDIO DELLA SCUOLA  
MEDIA DI CASALEONE

**Annotazioni:**

#### **Classificazioni comuni**

**Settore:**

Istruzione

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

-

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

**Legge obiettivo:**

N



## Strumento attuativo

**Strumento attuativo:**

Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019

## Localizzazione geografica del progetto

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	VENETO	VERONA	CASALEONE		2° 2019

## Coordinate di georeferenziazione del progetto

<b>Prima Coordinata</b>	<b>Seconda Coordinata</b>	<b>Trimestre</b>
45.1	11.12	2° 2019

## Soggetti correlati ai progetti



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
COMUNE DI CASALEONE (VR)	Attuatore del progetto		2° 2019
COMUNE DI CASALEONE (VR)	Destinatario del finanziamento del progetto		2° 2019
COMUNE DI CASALEONE (VR)	Programmatore del progetto		2° 2019
COMUNE DI CASALEONE (VR)	Realizzatore del progetto		2° 2019

## Finanziamento del progetto

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Comune	€ 2.571,82	ALTRO		N	2° 2019
Stato altri provvedimenti	€ 70.000,00	LEGGE n. 145 del 2018		N	2° 2019
<b>Totale:</b>	<b>72.571,82</b>				

## Impegni

<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
25/03/2019	IMPEGNO	€ 12.434,24	2° 2019
08/04/2019	IMPEGNO	€ 57.000,00	2° 2019



08/04/2019	IMPEGNO	€ 207,82	2° 2019
08/04/2019	IMPEGNO	€ 565,76	2° 2019
08/04/2019	IMPEGNO	€ 2.364,00	2° 2019
<b>Totale:</b>		<b>72.571,82</b>	

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 953,38	2° 2019
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 11.147,30	2° 2019
Prevista	b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 47,67	2° 2019
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 47.669,14	2° 2019
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.222,52	2° 2019
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 7.531,82	2° 2019



**Economie**

---

**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

---



### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

<b>CIG</b>	<b>Tipo procedura</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo a base d'asta</b>	<b>Trimestre</b>
786323639F	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	: OPERE CIVILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA DI CASALEONE	€ 52.921,66	2° 2019
78413094E3	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DL, CSP E CSE PER LA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI CASALEONE	€ 13.000,00	2° 2019

### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

<b>CIG</b>	<b>Step della procedura</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Importo Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
786323639F	Individuazione Lavori in Economia	29/04/2019	29/04/2019	0	56.214,47	2° 2019



78413094E3	Individuazione Lavori in Economia	25/03/2019	25/03/2019	0	12.434,24	2° 2019
------------	---	------------	------------	---	-----------	---------

### Iter procedurale del progetto

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Esecuzione Lavori	10/05/2019	10/05/2019	15/07/2019				2° 2019
Progettazione Preliminare	01/02/2019	01/02/2019	01/04/2019	01/04/2019			2° 2019
Progettazione Esecutiva	01/03/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/04/2019			2° 2019

### Revoche/Rinunce

---

### Sospensioni



---

**Stato Avanzamento Lavori**

---