

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 2/2019

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
BOTTARO GEOM. LUCA	AREA IV	
FINALITA'	DEFINIZIONE PROCEDURE LL.PP. IN ITINERE EX COMUNE MEGLIADINO SAN FIDENZIO	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Definizione procedure LL.PP.	
descrizione obiettivo	Definizione procedure lavori esecuzione ampliamento Palestra Comunale e ristrutturazione Municipio ex Comune di Megliadino San Fidenzio.	

Descrizione delle fasi principali di attuazione:			
1	RICOGNIZIONE E VERIFICA LL.PP. INCOMPLETI	2	AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMPLETAMENTO ITER
3	CHIUSURA LAVORI E LIQUIDAZIONI		

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. 5 incarichi affidati, N. 5 liquidazioni effettuate		100/100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	x	x	xx	xxx								
2				xxx	xxx	xxx						
3						xxx						

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	BOTTARO LUCA	70%			
C2	SPOLADORE VALENTINA	15%			
C5	ANDREETTO MARIA ELISABETTA	15%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	Descrizione	
100%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro giugno 2019	
75%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro agosto 2019	
50%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro ottobre 2019	
25%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro dicembre 2019	