

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 02/2019

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Vascon Vittorio	Settore Servizi Scolastici – Personale -	Missione 1 - Programma 02
FINALITA'		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	GESTIONE APPLICATIVO HERMES PER I SERVIZI SCOLASTICI	
descrizione obiettivo	IL PROGETTO E' FINALIZZATO A GESTIRE LA RISCOSSIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI (INFANZIA – MENSA – TRASPORTO) ATTRAVERSO L'APPLICATIVO HERMES.	

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	CARICAMENTO DEGLI ELENCHI ALUNNI SCUOLA INFANZA, PRIMARIA E SECONDARIA PER I NUOVI ISCRITTI ENTRO SETTEMBRE 2019			
2	AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI ENTRO NOVEMBRE 2019			
3	CONTROLLO PERIODICO DEI VERSAMENTI E ATTIVAZIONE PROCEDURA DI RISCOSSIONE PER I CONTRIBUENTI MOROSI ENTRO IL 31.7.2019 PER A.S. 2018/2019			
4				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N° anagrafiche inserite, n° posizioni controllate, n° avvisi bonari emessi		100/100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica		100 / 100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									X			
2										X	X	
3					X	X	X					
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B	SCARLASSARE CHIARA	100%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

Percentuale	Descrizione
100%	Completamento delle 4 fasi di attuazione
75%	Completamento delle prime 3 fasi di attuazione
50%	Completamento delle prime 2 fasi di attuazione
25%	Completamento solo della 1 fase di attuazione