



# Comune di Valbrenta

Area 6<sup>^</sup> Pianificazione e Gestione del Territorio

## LAVORI DI SOMMA URGENZA – RELAZIONE DI RETTIFICA

(art. 3 L.R. 1/1975 - art. 140 Dlgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici")

**Oggetto:** Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza, di viabilità ed eliminazione pericolo per l'incolumità pubblica e privata in alcuni tratti di Via Riviera Garibaldi, Via Roma, Via Capovilla, Via Monsignor Dalla Zuanna, Via Londa, Via Oliero di Sotto, Via Giaconi, Via Col Mezzorigo nel territorio della municipalità di Valstagna, Via Martiri della Libertà della Municipalità di San Nazario, in Comune di Valbrenta. – RELAZIONE DI RETTIFICA

Il sottoscritto Dott. PAOLO MONTAGNA, responsabile dell'Area 6 – Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Valbrenta (VI), titolare di incarico di elevata qualificazione, confermato con decreto del Sindaco n. 10 del 24 luglio 2024;

**VISTO** l'evento atmosferico di eccezionale intensità avvenuto nella serata e notte del 8 ottobre 2024 che ha comportato allagamenti di varie zone del territorio con interessamento di edifici privati e pubblici, danni e dissesti idrogeologici che ha interessato la parte sud del territorio di Valbrenta;

**VISTO** il verbale di somma urgenza redatto in data 09.10.2024, prot. n. 13128 del 17.10.2024 con il quale sono stati accertati i danni prodotti dall'evento atmosferico sopra citato;

**VISTO** che, tra i danni riscontrati rientrava il complesso delle Grotte di Oliero, dove le forti piogge, oltre ad avere allagato i locali al piano interrato e terra, hanno determinato uno smottamento sul sentiero del parco e il sollevamento/erosione della pavimentazione degli spazi ricettivi presenti nel parco delle grotte, nonché l'asportazione di alcuni elementi di arredo presenti.

**DATO ATTO** che, tra gli interventi da mettere in atto in regime di somma urgenza, era stata prevista la messa in sicurezza del sentiero del parco naturalistico delle Grotte di Oliero che era interrotto a causa dello smottamento;

**VISTO** che il complesso delle Grotte di Oliero risulta affidato in concessione alla ditta Ivan Team srl che, tra le altre cose, organizza anche visite al parco naturalistico, sia per soggetti privati, sia per scolaresche;

**DATO ATTO** che, in prossimità dello smottamento verificatosi, il gestore del complesso e i suoi dipendenti anche nei giorni a seguire erano impegnati nella pulizia e sistemazione dei danni determinati dall'evento calamitoso nel tentativo di proseguire con l'attività;

**VISTA** la comunicazione, prot. n. 13516 del 28.10.2024 con quale la ditta Ivan Team srl ha comunicato che, a causa dei danni subiti in occasione dell'evento del 08.10.2024, si è resa necessaria la chiusura anticipata del complesso e, pertanto, l'area non risulta più fruibile dai visitatori;

**DATO ATTO** che, diversamente da quanto indicato a pagina 2, punto 3 del verbale di somma urgenza, non era stato possibile effettuare un sopralluogo adeguato al sentiero del parco delle Grotte di Oliero, ma si era appreso dei danni attraverso della documentazione fotografica fornita dal gestore dell'immobile;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, che l'intervento di messa in sicurezza del sentiero sia stato quindi erroneamente valutato come di "somma urgenza" e, pertanto la somma prevista nella perizia giustificativa di € 18.000,00 IVA esclusa non sia da computare nel quadro economico degli interventi effettuati;

Per quanto su esposto, si dà atto, pertanto, che il quadro economico degli interventi effettuati ammonta quindi ad € 17.896,25 IVA esclusa, per complessivi 21.833,42 IVA inclusa;

Valbrenta li: 28.10.2024

Il Responsabile  
*Dott. Paolo Montagna*