

VENETO
STRADE

VENETO STRADE S.p.A.
Direzione Operativa di Belluno
Via Villa Patt - 32036 Sedico (BL)
Telefono: 0437 - 868111
Fax: 0437 - 853283

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

PROVINCIA DI BELLUNO

**“INTERVENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI
PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO DELL'ABITATO DI LAMOSANO”**

**2° STRALCIO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA
PONTE DI LAMOSANO IN COMUNE
DI CHIES D'ALPAGO**

*** STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ***

ALLEGATO N.

DA05

SCALA

1:500

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA

ing. Lorenzo Roldo



COLLABORATORI

REV	NOME FILE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
2						
1						
0	38_ADP-PFTE-DIS-COPERTINE	MAR/2025	SFTE	LR	LR	AZ

NOTE

		CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO																							
ANNI NUMERO MESI MESE		2025																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
		FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE														
	PROGETTAZIONE																								
	PROGETTO DI FATTIBILITA'																								
	PROGETTO ESECUTIVO																								
	APPROVAZIONI																								
	APPROVAZIONE VARIANTI URBANISTICA																								
	PROCEDURA ESPROPRIATIVA																								
	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO																								
	ESECUZIONE																								
	consegna lavori e cantieramento																								
	completamento movimmenti terra-rilevati e sistamazione a verde																								
	modifiche sottoservizi																								
	raccordo della strada in dx orografica con esistente viabilità																								
	raccordo della strada in sx orografica con esistente viabilità																								
	asfaltatura del nuovo tracciato stradale e segnaletica																								
	demolizione ponte, pila e spalle																								
	smaltimento materiale di risulta in alveo																								
	SMOBILIZZO CANTIERE																								
	ULTIMAZIONE LAVORI																								
	APERTURA VIABILITA' SU NUOVO TRACCIATO																								
	COLLAUDO CONTO PARZIALE E FINALE - CONSEGNA OPERE																								
	RENDICONTAZIONE FINALE																								