

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A MONTE
DELL'ABITATO DI FARRA D'ALPAGO IN VIA XVII APRILE
CUP: F61B21006410003

**COMMITTENTE****PROVINCIA DI BELLUNO**

Via Sant'Andrea, n. 5 – 32100 Belluno

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Stefania Bassani

**PROGETTAZIONE GENERALE
E DIREZIONE LAVORI:**studio di ingegneria
Mazzoran Tiloca De Lottopiazza dei Martiri, 29
32100 - Belluno
tel. 0437.659236via Roma, 59
32043 - Cortina d'Ampezzo (BL)
tel. 0436.2764 - fax 0436.870416

studiomtd.it - info@studiomtd.it

ing. Ludovico De Lotto

RELAZIONE GEOLOGICA**Sede operativa di Alpago**Viale al lago, 10 - località
Farra - 32016 Alpago (BL)

mobile +39 340 9824957

e-mail: studio@geopadovan.it

dott. geol. Tiziano Padovan

CRONOPROGRAMMA**DATA**

31/08/2022

AGGIORNAMENTI**ALLEGATO****E7**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A MONTE DELL'ABITATO DI
 FARRA D'ALPAGO IN VIA XVII APRILE IN COMUNE DI ALPAGO (BL)

		n. mese		1				2				3				IMPORTO
		n. settimana		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		tempo utile (giorni)					30				60				90	
FASI DI LAVORO																
	CONSEGNA LAVORI															
	ALLESTIMENTO CANTIERE															
1	Movimenti terra															
2	Opere in cls- c.a.- pietrame -acciaio															
3	Opere di stabilizzazione e rinverdimento															
4	Tubazioni e pozzetti															
5	Lavori in economia															
6	COSTI SICUREZZA															
	PULIZIE E SMOBILIZZO CANTIERE															
	ULTIMAZIONE LAVORI															
145 000,00																
PRODUZIONE GIORNALIERA																
PRODUZIONE PROGRESSIVA																