



COMUNE DI BORGO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

"INTERVENTO DI PARZIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA COATTA TRA I COMUNI DI BORGO VENETO E MONTAGNANA" - APPROVAZIONE PROGETTO

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMMD. ESEG: (art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria
 Tecnico
 Assistenza Cultura
 Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi, _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Moretti Susanna

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

SIGOLOTTO MICHELE	SINDACO	Presente in Videoconferenza
DONATI FRANCESCO	VICE SINDACO	Presente in Videoconferenza
FASSON ELENA	ASSESSORE	Presente
BORASO MATTEO	ASSESSORE	Presente in Videoconferenza
SCARPARO SONIA	ASSESSORE	Presente

presenti n. **5** e assenti n. **0**

Partecipa alla seduta il Sig. **RAVAZZOLO DR.SSA MIRIAM** Segretario Comunale

Il Sig. **SIGOLOTTO MICHELE**, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- il territorio del Comune di Borgo Veneto è di vaste dimensioni e la rete viaria, soprattutto secondaria, necessita di interventi di manutenzione straordinaria al fine di evitare l'insorgere di potenziali pericoli e disagi per gli utenti della strada;
- si è reso necessario programmare un intervento di manutenzione straordinaria di via Coatta, interessata, negli ultimi anni, da un aumento del traffico "pesante" sia agricolo che commerciale, che ha compromesso la stabilità del tratto viario, che si snoda in parte lungo il confine tra i comuni di Borgo Veneto e Montagnana e per il resto entro il territorio comunale di Borgo Veneto;
- con sopralluogo esperito congiuntamente con il Comune di Montagnana, si è valutata la necessità di eseguire prioritariamente l'intervento di manutenzione straordinaria del tratto a confine tra i due territori comunali, che si presenta come il più ammalorato;

Viste:

- la Comunicazione nostro protocollo 16186 in data 23.12.2021, a firma del Sindaco, inviata al Comune di Montagnana per chiedere la disponibilità alla compartecipazione alle spese di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Coatta, per la realizzazione di un "INTERVENTO DI PARZIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA COATTA TRA I COMUNI DI BORGIO VENETO E MONTAGNANA";
- la Comunicazione assunta al protocollo comunale al n. 16349 in data 30.12.2021 (protocollo di partenza n. 34444 del 30.12.2021) a firma del Sindaco del Comune di Montagnana il quale ha manifestato la volontà di procedere alla compartecipazione della spesa per il suddetto intervento;
- la deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Borgo Veneto n. 15 del 14.03.2022 ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORGIO VENETO E MONTAGNANA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI PARZIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA COATTA A CONFINE TRA I DUE COMUNI";
- la deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Montagnana n. 17 del 24.03.2022 ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORGIO VENETO E MONTAGNANA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI PARZIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA COATTA A CONFINE TRA I DUE COMUNI";
- la "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORGIO VENETO E MONTAGNANA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI PARZIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA COATTA A CONFINE TRA I DUE COMUNI" sottoscritta in data 25.03.2022 dal Responsabile del Servizio Area 3 "Patrimonio e Manutenzioni Stradali, Sistemi Informatici e Transizione Digitale", geom. Luca

Bottaro per il Comune di Borgo Veneto e dal Responsabile del Servizio Area 3 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Progettazioni, Ambiente, Servizi Informativi ed Innovazione Tecnologica”, arch. Roberta Businaro per il Comune di Montagnana;

Richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 23 - comma 3-bis che recita:

.....Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.)) [3]

[3] Art. 1, comma 6, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019: Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.....

Considerato quindi, che, sino al 30 giugno 2023, si può procedere alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla scorta del solo progetto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021;

Dato atto che:

- come da accordi intercorsi, e come confermato nella Convenzione citata, il Comune di Borgo Veneto assume il ruolo di Stazione Appaltante per l’intera opera;
- con **determinazione n. 688 del 29.12.2021** ad oggetto “Nomina del Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. - per i lavori di "Intervento di parziale manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di un tratto di via Coatta tra i Comuni di Borgo Veneto e Montagnana"” è stata conferita la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al geom. Federica Franchin;
- con **determinazione n. 701 del 31.12.2021** ad oggetto “Affidamento incarico professionale per la predisposizione della documentazione tecnico – amministrativa relativa all’”Intervento di parziale manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di via Coatta tra i comuni di Borgo Veneto e Montagnana” si è affidato l’incarico professionale al geom. Scaglia Federico, con studio tecnico a Montagnana (PD) in via Sant’Antonio n. 18, partita IVA 03248320289, a fronte di un corrispettivo onnicomprensivo di € 3.440,48;
- con **determinazione n. 702 del 31.12.2021** ad oggetto “Affidamento incarico professionale di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione per l’”Intervento di parziale manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di via Coatta tra i comuni di Borgo Veneto e Montagnana” si è affidato l’incarico professionale al geom. Trevisan Paolo, con studio tecnico a Montagnana (PD) in via San Zeno n. 86, partita IVA 01991560283, a fronte di un corrispettivo onnicomprensivo di € 420,00;

- con **determinazione n. 703 del 31.12.2021** ad oggetto “Assunzione impegno di spesa relativamente all' intervento di parziale manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di via Coatta tra i Comuni di Borgo Veneto e Montagnana” si è proceduto ad accantonare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori;
- i professionisti incaricati hanno predisposto una analisi dello stato esistente dell'asse viario nel suo complesso, ed hanno prodotto documentazione di progetto dettagliata relativamente al tratto oggetto di intervento;
- l'intervento non è stato inserito nel Programma Triennale ed Elenco Annuale 2021 in quanto di importo inferiore ad € 100.000,00;

Dato atto che, per il presente intervento, il Codice Unico Progetto (C.U.P.) attribuito tramite il portale cupweb.tesoro.it è **G77H21083220004**;

Visto il progetto pervenuto al protocollo comunale al n. 4034 del 04.03.2022, predisposto dai tecnici incaricati geom. Federico Scaglia per la parte progettuale e geom. Paolo Trevisan per la parte relativa al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e così composto:

Elaborato	Descrizione	
A	RELAZIONE GENERALE E RELAZIONE TECNICA	Allegato sub B)
B	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Allegato sub C)
C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO	Allegato sub D)
D	ELENCO DEI PREZZI QUADRO RIASSUNTIVO E RICHIESTA DI OFFERTA	Allegato sub E)
E	PIANO SICUREZZA CANTIERE	Allegato sub F)
F	FASCICOLO DELL'OPERA	Allegato sub G)
G	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	Allegato sub H)
H	QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE E DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE	Allegato sub I)
ELAB. 1	PLANIMETRIE D'INQUADRAMENTO	Allegato sub J)
ELAB. 2	PLANIMETRIA STATO DI FATTO TOTALE – SCALA 1:500	Allegato sub K)
ELAB. 2.1	TRATTO Q1 – SCALA 1:250	Allegato sub L)
ELAB. 2.2	TRATTO Q2 – SCALA 1:250	Allegato sub M)
ELAB. 2.3	TRATTO Q3 – SCALA 1:250	Allegato sub N)
ELAB. 3	PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TOTALE – SCALA 1:500	Allegato sub O)
ELAB. 3.1	TRATTO Q1 – SCALA 1:250	Allegato sub P)
ELAB. 3.2	TRATTO Q2 – SCALA 1:250	Allegato sub Q)
ELAB. 3.3	TRATTO Q3 – SCALA 1:250	Allegato sub R)
ELAB. 4	DIMENSIONI GEOMETRICHE – SCALA 1:500	Allegato sub S)

ELAB. 5	PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE – SCALA 1:500	Allegato sub T)
ELAB. 6	SEZIONI STRADALI – SCALA 1:25	Allegato sub U)

Considerato che:

- il progetto così come proposto all'Amministrazione comunale costituisce un lotto funzionale;
- la suddivisione in lotti di gara è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, che devono operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le parti di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva;
- la suddivisione in lotti presuppone alcune condizioni di legittimità, quali:
 - la natura funzionale del lotto;
 - la possibilità tecnica di realizzazione;
 - la convenienza economica di realizzo;
 - il favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alla commessa pubblica

Visto il quadro economico relativo alla realizzazione dei lavori che è di seguito riassunto:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
A	IMPORTO DELLE OPERE	
A1	Lavori a base d'appalto	€ 84.105,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.495,00
	TOTALE LAVORI - A	€ 85.600,00
B	SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA al 10% su lavori in appalto	€ 8.560,00
B2	Imprevisti e opere in economia	€ 257,52
B3	Spese tecniche per Progettazione	€ 2.685,78
B4	C.N.G. (aliquota pari al 5% su imponibile e INPS)	€ 134,29
B5	I.V.A. 22% su B3 + B4	€ 620,42
B6	Spese tecniche per Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione	€ 400,00
B7	C.N.G. (aliquota pari al 5% su imponibile e INPS)	€ 20,00
B6	Somme per attività tecnico amministrativa	€ 1.712,00
	TOTALE	€ 14.390,00
	COMPLESSIVAMENTE A + B	€ 99.990,00

Dato atto che:

- come da accordi intercorsi, e come confermato nella Convenzione citata, il Comune di Borgo Veneto assume il ruolo di Stazione Appaltante per l'intera opera;
- con determinazione n. 688 del 29.12.2021 ad oggetto "Nomina del Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. - per i lavori di "Intervento di parziale manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di un tratto di via Coatta tra i Comuni di Borgo Veneto e Montagnana"" è stata conferita la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al geom. Federica Franchin;

- le Amministrazioni dei Comuni di Borgo Veneto e di Montagnana si sono impegnate a finanziare l'intervento nella misura del 50% ciascuno, come risulta dalla relazione a firma del progettista incaricato, poiché l'intervento è di pari sostenibilità economica tra i due Comuni, con riferimento agli articoli 3 e 5 della Convenzione sottoscritta in data 25.03.2022;
- la quota parte a carico del Comune di Borgo Veneto ammonta ad € 49.995,00 (€ quaranta novemila novecento novantacinque/00);
- la quota parte a carico del Comune di Montagnana ammonta ad € 49.995,00 (€ quaranta novemila novecento novantacinque/00);

VISTI:

- i contenuti della relazione illustrativa e tecnica nella quale vengono puntualmente descritti gli interventi previsti dal progetto nonché, i relativi elaborati grafici;
- il verbale di validazione dell'opera redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 6 L. 55/2019 e sottoscritto in data 25.03.2022 dal RUP, geom. Federica Franchin, e dal progettista geom. Federico Scaglia, che viene allegato alla presente quale Sub. A), dal quale risulta che in relazione all'entità ed al carattere dell'intervento gli elaborati sono adeguati e conformi alle disposizioni normative vigenti ed esistono quindi le condizioni per procedere all'approvazione del progetto;

Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267;

SI PROPONE

- 1 **Di approvare**, per le motivazioni espresse nelle premesse, il progetto per "INTERVENTO DI PARZIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA COATTA TRA I COMUNI DI BORGO VENETO E MONTAGNANA" predisposto dal geom. Federico Scaglia per la parte della progettazione e dal geom. Paolo Trevisan per gli elaborati relativi alla Sicurezza, che si compone dei seguenti elaborati, depositati in atti in data 04.03.2022 ed assunti al protocollo comunale n. 4034:

Elaborato	Descrizione	
A	RELAZIONE GENERALE E RELAZIONE TECNICA	Allegato sub B)
B	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Allegato sub C)
C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO	Allegato sub D)
D	ELENCO DEI PREZZI QUADRO RIASSUNTIVO E RICHIESTA DI OFFERTA	Allegato sub E)
E	PIANO SICUREZZA CANTIERE	Allegato sub F)
F	FASCICOLO DELL'OPERA	Allegato sub G)
G	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	Allegato sub H)
H	QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE E DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE	Allegato sub I)

ELAB. 1	PLANIMETRIE D'INQUADRAMENTO	Allegato sub J)
ELAB. 2	PLANIMETRIA STATO DI FATTO TOTALE – SCALA 1:500	Allegato sub K)
ELAB. 2.1	TRATTO Q1 – SCALA 1:250	Allegato sub L)
ELAB. 2.2	TRATTO Q2 – SCALA 1:250	Allegato sub M)
ELAB. 2.3	TRATTO Q3 – SCALA 1:250	Allegato sub N)
ELAB. 3	PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TOTALE – SCALA 1:500	Allegato sub O)
ELAB. 3.1	TRATTO Q1 – SCALA 1:250	Allegato sub P)
ELAB. 3.2	TRATTO Q2 – SCALA 1:250	Allegato sub Q)
ELAB. 3.3	TRATTO Q3 – SCALA 1:250	Allegato sub R)
ELAB. 4	DIMENSIONI GEOMETRICHE – SCALA 1:500	Allegato sub S)
ELAB. 5	PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE – SCALA 1:500	Allegato sub T)
ELAB. 6	SEZIONI STRADALI – SCALA 1:25	Allegato sub U)

2. **Di dare atto** che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
A	IMPORTO DELLE OPERE	
A1	Lavori a base d'appalto	€ 84.105,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.495,00
	TOTALE LAVORI - A	€ 85.600,00
B	SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA al 10% su lavori in appalto	€ 8.560,00
B2	Imprevisti e opere in economia	€ 257,52
B3	Spese tecniche per Progettazione	€ 2.685,78
B4	C.N.G. (aliquota pari al 5% su imponibile e INPS)	€ 134,29
B5	I.V.A. 22% su B3 + B4	€ 620,42
B6	Spese tecniche per Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione	€ 400,00
B7	C.N.G. (aliquota pari al 5% su imponibile e INPS)	€ 20,00
B6	Somme per attività tecnico amministrativa	€ 1.712,00
	TOTALE	€ 14.390,00
	COMPLESSIVAMENTE A + B	€ 99.990,00

3. **Di dare atto** che, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 25.03.2022, il Comune di Borgo Veneto ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante per l'intera opera;
4. **Di dare atto** che le Amministrazioni dei Comuni di Borgo Veneto e di Montagnana si sono impegnate a finanziare l'intervento nella misura del 50% ciascuno, come risulta da quanto riportato negli elaborati di progetto, a firma del geom. Federico Scaglia, poiché l'intervento è di pari sostenibilità economica tra i due Comuni, con riferimento agli articoli 3 e 5 della Convenzione sottoscritta in data 25.03.2022;
5. **Di dare atto** che:

- la quota parte a carico del Comune di Borgo Veneto ammonta ad € 49.995,00 (€ quarantanovemilanovecentonovantacinque/00);
- la quota parte a carico del Comune di Montagnana ammonta ad € 49.995,00 (€ quarantanovemilanovecentonovantacinque/00);
- ai sensi dell'articolo 5 della convenzione, tali somme potranno subire variazioni a seguito di eventuale revisione del progetto predisposto dal geom. Federico Scaglia di Montagnana conseguentemente all'affidamento dei lavori. Eventuali variazioni in aumento dovranno essere approvate e confermate dalle due Amministrazioni Comunali, che dovranno individuare la relativa copertura economiche;

6. Di dare atto che:

- l'opera verrà finanziata per intero con le somme già accantonate nel bilancio 2021 del Comune di Borgo Veneto;
- ai sensi dell'articolo 3 della convenzione, il Comune di Borgo Veneto approverà il Certificato di Regolare Esecuzione e lo invierà, corredato della documentazione tecnica e dagli atti di contabilità finale dell'opera, al Comune di Montagnana;
- il Comune di Montagnana, preso atto della documentazione inviata, procederà alla rifusione al Comune di Borgo Veneto della quota di spettanza delle spese risultanti dalla contabilità lavori, entro trenta (30) giorni dall'acquisizione della stessa al protocollo comunale;

7. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica 3, gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi dai competenti funzionari responsabili;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta specificata all'oggetto nel suo contenuto integrale, ovvero senza modificazioni od integrazioni.

Con successiva e separata votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI BORGO VENETO
PROVINCIA DI PADOVA**

"INTERVENTO DI PARZIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA COATTA TRA I COMUNI DI BORGO VENETO E MONTAGNANA" - APPROVAZIONE PROGETTO

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole , in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Li, 28-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bottaro Luca

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, avendo riscontrato inoltre:

che la spesa, come previsto anche dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria nella/nel:
MissioneProgramma.....Titolo.....del Bilancio di Previsione.....

che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Li, 28.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to De Putti Alessandro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to SIGOLOTTO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to RAVAZZOLO DR.SSA MIRIAM

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, del presente verbale viene data comunicazione – ai capigruppo consiliari – oggi _____ giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Martini Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Martini Antonella

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Martini Antonella