



**COMUNE DI BADIA  
POLESINE**



**COPIA CONFORME**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

## **DETERMINAZIONE N. 344 del 19-05-2025**

**Oggetto: LAVORI DI "PREDISPOSIZIONE DI NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GHIRARDINI" NEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SECONDO I D.M. DI RIFERIMENTO INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIMENTO DELLA CUCINA" AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IMPIANTI SUPPLEMENTARI, EX ART. 120 DEL D.LGS. N. 36/2023, PROROGA ALLA DITTA LUXIA GROUP S.R.L. DI ROVIGO - CUP: C95E22000020006 - CIG: B6ECDE152D**

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di maggio, il Responsabile del Servizio Arch. Stocchi Ivan

### **PREMESSO:**

- che il Ministero dell'Istruzione, unità di missione PNRR, è stato individuato quale titolare dell'investimento 1.2 per l'attuazione della Missione: 4 - Componente: 1 - per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, "Intervento finanziato dall'Unione Europea Nextgenerationeu";
- che il Comune di Badia Polesine, con nota del Ministero dell'Istruzione del 01.08.2022, pervenuta al prot. com.le in data 02.08.2022 al n. 16841, è risultato assegnatario di un contributo per un importo pari ad € 680.000,00, per l'esecuzione dell'intervento denominato: "Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Ghirardini" Via Masetti N. 455 - Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica" - CUP: C95E22000020006;
- che in data 15.09.2022 è stato firmato l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 23.11.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di **“Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ghirardini” Via Masetti N. 455 - Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica”** - CUP: C95E22000020006 dell'importo complessivo di progetto pari ad € 680.000,00;
- che con determinazione n. 63 del 30.01.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, dei lavori suddetti dell'importo complessivo di progetto pari ad € 680.000,00;
- che con determinazione n. 410 del 20.06.2023 si è avviata la nuova procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77 del 31.05.2021 “decreto semplificazioni bis” e s.m.i. ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori in parola, come da offerta che dovrà pervenire per mezzo del sistema telematico del Consorzio CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it>;
- che con Determina CEV n. 142/2023 del 09/08/2023 di aggiudicazione definitiva e di efficacia con Provvedimento del Presidente del Consorzio CEV in data 11.08.2023 nei confronti dell'operatore economico ditta BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 04108640287), con sede legale in Via Tiziano Aspetti, n. 185 – 35134 Padova, che ha offerto un ribasso del 4,43% sull'importo a base di gara per un importo pari ad € 430.515,00 oltre ad € 10.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale pari quindi ad € 440.515,00 per l'esecuzione dei lavori in parola;
- che con determina n. 541 del 16.08.2023 è stato preso atto della determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 142/2023 del 09/08/2023 di aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto alla ditta BARALDO COSTRUZIONI S.R.L.;
- che i lavori sono regolarmente iniziati con verbale in via d'urgenza, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Daniela Mascellani e dalla ditta Baraldo Costruzioni S.r.l. in data 29.11.2023;
- che in data 06.12.2023 Rep. n. 5801 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per lavori in parola;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 836 del 22.10.2024 è stato disposto di procedere all'affidamento diretto della **“Fornitura e posa di allestimento della cucina”** nell'ambito del progetto in parola, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di Trattativa Diretta (TD) n. 4664797 del 23.09.2024 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP S.p.a., alla ditta LUXIA GROUP S.R.L. di Rovigo, per un importo offerto di € 65.450,00, oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 66.450,00, oltre IVA 10% per complessivi € 73.095,00, CIG: B3504EFEDA;

**RAVVISATO** che nella medesima determinazione suddetta è stato approvato il nuovo quadro economico di aggiudicazione, come di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
	A1 - Lavori (strutturali ed edili)	Euro	430.515,00
	A2 - Oneri per la sicurezza	Euro	10.000,00
	<b>TOTALE A) SOMMANO LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>440.515,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALT.</b>		
	B1 - IVA al 10% su lavori A	Euro	44.051,50
	B2 – Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs n. 50/2016 – 1,6%	Euro	7.360,00
	B3 - Spese tecniche ed incarichi esterni esecuzione progettazione fatt. tecn. Econom – definitiva esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	Euro	44.000,00

	Coordinamento sicurezza in fase di prog. ed eseg.	Euro	5.000,00
	B4 - Oneri spese tecniche B3) - 4% e 5%	Euro	2.010,00
	B5 - Iva al 22% spese tecniche e oneri B3) e B4)	Euro	11.222,20
	B6 - Gara d'appalto - centrale Unica di committenza - CeV	Euro	3.500,00
	B7 - Spese per pubblicità	Euro	1.840,00
	B8 - Attrezzature ed allestimento dello spazio mensa, compreso IVA al 10%	Euro	73.095,00
	B9 - Imprevisti e arrotondamenti	Euro	27.921,30
	B10 - Ribasso d'asta	Euro	19.485,00
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>239.485,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)</b>	<b>Euro</b>	<b>680.000,00</b>

**DATO ATTO** che con determinazione n. 200 del 20.03.2025 era stata concessa, alla ditta LUXIA GROUP S.R.L. di Rovigo, la proroga n. 02 del termine di ultimazione della fornitura e posa in parola, pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine per l'ultimazione delle opere era fissato per il giorno 19.05.2025;

**CONSIDERATO** che, durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario eseguire una modifica alla fornitura degli impianti relativi all'affidamento suddetto, per motivi tecnici dovuti alla necessità di sostituire la cappa in progetto con nuova cappa modello Futura a compensazione per estrazione ed immissione aria oltre ad un nuovo impianto di immissione aria interno alla cucina;

**VISTO** l'art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, che prevede la possibilità di modificare i contratti, senza necessità di una nuova procedura a norma del vigente codice degli appalti, "per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

**CONSIDERATO** che ai fini della scelta del contraente, per la fornitura e posa dei suddetti impianti connessi con quelli affidati con determina n. 836 del 22.10.2024 suddetta, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, affidandoli direttamente alla medesima Ditta LUXIA GROUP S.R.L. di Rovigo, alle medesime condizioni contrattuali, in ragione della loro complementarità sotto il profilo tecnico e operativo con quelli da realizzare avvalendosi degli allestimenti di cantiere già previsti e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento non supera il 50% dell'importo del contratto, avendo in tal modo un unico Responsabile dell'esecuzione dell'affidamento;

**DATO ATTO** che in data 19.05.2025 è stata pubblicata apposita Trattativa Diretta (TD) n. 5372266 in MEPA rivolta all'operatore economico sopra citato, relativa alla fornitura e posa in opera di impianti supplementari di cui trattasi, per un importo di € 3.945,00 per la fornitura e montaggio dell'impianto di immissione aria, oltre ad € 4.335,00 quale differenza ad integrazione del costo della cappa centrale in progetto ed oltre ad € 287,30 per il kit di n. 4 ruote delle quali n. 2 con freno per gli armadi refrigerati, per complessivi € **8.567,30** a base d'asta, oneri per la sicurezza compresi e oltre IVA al 10%;

**VISTA** l'offerta allegata alla trattativa diretta suddetta, presentata dalla ditta LUXIA GROUP S.R.L., acquisita tramite il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione MEPA entro la scadenza prefissata, per un importo offerto pari a € **8.500,00**, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA 10%, per complessivi € **9.350,00**;

**RITENUTO** di affidare la fornitura e posa in opera degli impianti supplementari di cui trattasi al contraente originale, in quanto l'affidamento integrativo proposto non altera la natura generale del contratto e che l'importo offerto risulta congruo;

**ACCERTATO** che l'importo del presente affidamento integrativo, ammonta ad € 9.350,00, quindi inferiore al limite del 50% del valore del contratto iniziale pari ad € 66.450,00, di cui all'art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

**RITENUTO** pertanto di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € **9.350,00** IVA 10% compresa, con copertura nel quadro economico rimodulato in seguito all'aggiudicazione dei lavori, tra le Somme a disposizione della Stazione Appaltante, nel rigo B.9 "*Imprevisti ed arrotondamenti*", con imputazione al **capitolo 9204** del bilancio 2025;

**RITENUTO** che, per la fornitura e posa di impianti supplementari sopra citati, risulta necessario concedere una proroga del termine di ultimazione, fissando pertanto il termine ultimo per il **giorno 30.09.2025**;

**VISTA** la regolarità contributiva DURC della suddetta ditta suddetta: (Numero Protocollo INAIL\_48615844 del 08.04.2025 - Scadenza validità 06.08.2025);

**VISTO** che per il presente procedimento è stato acquisito il seguente **CIG:B6ECDE152D**;

**RITENUTO** che tutti gli atti sono regolari e passibili di approvazione;

**ACCERTATO** ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 06 del 30.04.2024, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

**ACCERTATO** ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 6 del 30.04.2024, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

**VISTE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027;

**VISTI** gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

**ATTESTATO** che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. per le motivazioni di cui in premessa, di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura e posa di impianti supplementari per motivi tecnici dovuti alla necessità di adeguare gli impianti di estrazione ed emissione dell’aria del locale cucina, relativi all’affidamento della *“Fornitura e posa di allestimento della cucina”*, nell’ambito del progetto di *“Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ghirardini” Via Masetti N. 455 - Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica”* - CUP: C95E22000020006, alla ditta LUXIA GROUP S.R.L. di Rovigo, a seguito di Trattativa Diretta (TD) n. 5372266 del 19.05.2025 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP S.p.a., per un importo € **8.500,00**, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA 10%, per complessivi € **9.350,00**;
2. di dare atto che l’importo di € **9.350,00** IVA 10% compresa, sarà impegnato al **capitolo 9204** del bilancio 2025, con copertura nel quadro economico rimodulato in seguito all’aggiudicazione dei lavori, tra le Somme a disposizione della Stazione Appaltante, nel rigo nel rigo B.9 *“Imprevisti ed arrotondamenti”*;
3. di impegnare, per le motivazioni evidenziate in premessa, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	<b>4</b>	Programma	<b>2</b>	Titolo	<b>2</b>	Macroaggregato	
Cap./Art.	<b>9204</b>	Descrizione	<b>SCUOLA MEDIA G GHIRARDINI- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FINANZIAMENTO PNRR</b>				
SIOPE		CIG	B6ECDE152D	CUP	C95E22000020006		
Creditore	<b>LUXIA GROUP S.R.L. di Rovigo</b>						
Causale	<i>Affidamento FORNITURA E POSA IMPIANTI SUPPLEMENTARI relativi alla “Fornitura e posa di allestimento della cucina” nell’ambito dei lavori di “Predisposizione di nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica presso scuola secondaria di primo grado “G. Ghirardini” nel Comune di Badia Polesine a ridotto impatto ambientale secondo i D.M. di riferimento - Finanziato dall’Unione</i>						

	<b>Europea - NextgenerationEU</b>
Importo	<b>€ 9.350,00 IVA compresa</b>

4. di accertare ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il seguente programma dei pagamenti:

Esercizio	PdC finanziario	Capitolo	Scadenza/Esigibilità	Importo (Disponibilità di cassa)
<b>2025</b>	<b>04.02-2.02.01.09.003</b>	<b>9204</b>	<b>settembre 2025</b>	<b>€ 9.350,00 IVA compresa</b>

5. di concedere la proroga n. 03 del termine di ultimazione della fornitura e posa di impianti supplementari, alla ditta LUXIA GROUP S.R.L. di Rovigo, fissando il termine ultimo al giorno **30.09.2025**;
6. di liquidare alla ditta di cui sopra la somma in premessa indicata, accertata la regolarità del servizio e su presentazione di regolare fattura elettronica.

Il Responsabile

*F.to Arch. Stocchi Ivan*

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

## DETERMINAZIONE N. 344 del 19-05-2025

**Oggetto:** LAVORI DI "PREDISPOSIZIONE DI NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GHIRARDINI" NEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SECONDO I D.M. DI RIFERIMENTO INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIMENTO DELLA CUCINA" AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IMPIANTI SUPPLEMENTARI, EX ART. 120 DEL D.LGS. N. 36/2023, PROROGA ALLA DITTA LUXIA GROUP S.R.L. DI ROVIGO - CUP: C95E22000020006 - CIG: B6ECDE152D

### Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-05-2025

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Stocchi Ivan

## DETERMINAZIONE N. 344 del 19-05-2025

**Oggetto:** LAVORI DI "PREDISPOSIZIONE DI NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GHIRARDINI" NEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SECONDO I D.M. DI RIFERIMENTO INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIMENTO DELLA CUCINA" AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IMPIANTI SUPPLEMENTARI, EX ART. 120 DEL D.LGS. N. 36/2023, PROROGA ALLA DITTA LUXIA GROUP S.R.L. DI ROVIGO - CUP: C95E22000020006 - CIG: B6ECDE152D

**CIG B6ECDE152D**

Il Responsabile del Procedimento

F.to Stocchi Ivan

Badia Polesine, li 19-05-2025

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

<b>Sub impegno N. 911/ 10 del 21-05-2025</b> a Competenza CIG / Causa Escl. CIG: B6ECDE152D	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 9204 / Articolo * P.V. 105 * SCUOLA MEDIA G GHIRARDINI- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FINANZIAMENTO PNRR M4C1-1.2 CUP C95E22000020006 (CAP. 3271-E)	
Causale	FORNITURA E POSA IMPIANTI SUPPLEMENTARI PER SERVIZIO MENSA SUOLA MEDIA GHIRARDINI
Importo 2025	Euro 9.350,00
Beneficiario	697 LUXIA GROUP S.R.L.

\*\*\*\*\*

19-05-2025

Il Responsabile Servizio Economico  
*F.to Dott.ssa Veronese Martina*

## DETERMINAZIONE N. 344 del 19-05-2025

**Oggetto:** LAVORI DI "PREDISPOSIZIONE DI NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GHIRARDINI" NEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SECONDO I D.M. DI RIFERIMENTO INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIMENTO DELLA CUCINA" AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IMPIANTI SUPPLEMENTARI, EX ART. 120 DEL D.LGS. N. 36/2023, PROROGA ALLA DITTA LUXIA GROUP S.R.L. DI ROVIGO - CUP: C95E22000020006 - CIG: B6ECDE152D

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE  
li 04-06-2025

L' INCARICATO  
F.to Duzzi Elisabetta

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE  
li \_\_\_\_\_

L' INCARICATO  
Duzzi Elisabetta