


COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
 PROVINCIA DI FERRARA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
 STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE.
 CUP C97H1900015100001.

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

DATA DI EMISSIONE:

AGOSTO 2022

AGGIORNAMENTI:

ELABORATO:

CRONO

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

PROGETTO: ING. STEFANO BELTRAMI

COLLABORAZIONE: ARCH. MATTEO AGNELITI

STUDIO DI INGEGNERIA BELTRAMI - C.SO ISONZO, 107/E 44121 FERRARA TEL/FAX +39 0532 762992 E-MAIL ing.beltramistefano@libero.it

Cronologia delle lavorazioni

- (A) manutenzione strada B1, B2, A 3+2gg
- (A) segnaletica orizzontale B1, B2, A 1 gg
- (B) manutenzione strada L, I, H, C 4+3 gg
- (B) segnaletica orizzontale L, I, H, C 1 gg
- (C) manutenzione strada Q, P, O, N 3+2gg
- (C) segnaletica orizzontale Q, P, O, N 1 gg
- (D) manutenzione strada G, F, E, D 3+2 gg
- (D) segnaletica orizzontale G, F, E, D 1 gg
- (E) manutenzione strada M 2+1 gg
- (E) segnaletica orizzontale M 1 gg

FASE DI LAVORO	5gg	10gg	15 gg	20gg	30gg
A					
B					
C					
D					
E					