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COPIA 

N°27 
Reg. delib. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via 
Casut.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro 
economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale. 

 
Oggi  quindici del mese di marzo dell'anno  duemilaventuno alle ore 17:00, convocata in seguito a regolari 
inviti si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L.R. Fvg n. 
3/2020, dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con 
proprie Ordinanze n. 8 del 20 marzo 2020 e n. 17 del 23 novembre 2020. Alla seduta hanno partecipato:  
 

  Presenti/Assenti 

Pegolo Michele Sindaco Presente 

Feltrin Alessandro Vice Sindaco Presente 

Filippetto Sabrina Assessore Presente 

Landa Antonino Assessore Presente 

Piccin Patrizia Assessore Presente 

Taiariol Antonio Assessore Assente 

Bolzonello Carlo Assessore Presente 

 

     6    1 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale  
Petrillo Angelo Raffaele. 
 
Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
 
IL PRESIDENTE 
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato. 

http://www.comune.fontanafredda.pn.it/
mailto:info@comune.fontanafredda.pn.it
mailto:comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
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OGGETTO Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via 
Casut.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro 
economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale. 

 
 

PREMESSE 

 
CONSTATATO che negli atti programmatori dell’Ente, in particolare nel Piano Triennale Opere Pubbliche 
2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivamente 
aggiornato con Deliberazioni Consiliari n. 31 del 12.06.2019, n. 60 del 29.10.2019, n. 7 del 12.06.2020 e n. 
36 del 28.09.2020, , è prevista la realizzazione dell’opera pubblica denominata “lavori di realizzazione di 
una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut” per un importo complessivo dell’opera di € 
250.000,00.-, opera alla quale è stato attribuito il CUP G32F18000120004; 
 
RICORDATO che l’opera è interamente finanziata con fondi propri comunali; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 722 del 07.12.2016 con la quale, a seguito espletamento di apposita 
procedura di gara, è stato affidato al p.i. Scian Loris – Studio LS Engineering & Safety srl – l’incarico 
professionale di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, contabilità redazione 
c.r.e., per l’opera pubblica denominata “realizzazione nuovo tratto di illuminazione pubblica in località 
Casut”: 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 28.08.2018, con la quale è stato approvato il progetto 
di fattibilità tecnico-economica dell’opera di che trattasi, progetto dell’importo complessivo di € 
250.000,00.-, successivamente aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 09.09.2019; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 14.10.2019, con al quale è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto, CUP G32F18000120004, progetto dell’importo complessivo 
di € 250.000,00 dei quali € 149.639,87 per lavori a base d’appalto (inclusi € 2.569,96 per oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso); 
 
DATO ATTO che, espletata la relativa gara d’appalto, i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta 
Grimel srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via S. Egidio n. 52 – c.f. e p.i. 00559280938, per un importo 
contrattuale di € 128.094,13 oltre iva, giusta Determinazione n. 98 del 13.03.2020 e successivo Contratto 
d’Appalto Rep. 2651 sottoscritto in data 08.05.2020, registrato in via telematica in data 21.05.2020 al n. 
5849 serie 1T; 
 
DATO ATTO che i lavori in oggetto sono iniziati il giorno 26.05.2020 ed ultimati in data 16.11.2020, come 
risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 514 del 28.10.2020, successivamente parzialmente rettificata con 
Determinazione n. 102/2021, con la quale è stata approvata la perizia di variante dell’intervento, 
conseguentemente alla quale il quadro economico dell’opera è stato assestato come segue: 
 

A) Importo contrattuale dei lavori: 
- Importo lavori 

Ribasso d’asta 14,65%, corrispondente a 
Importo netto lavori di perizia 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 
€  165.534,32 
€    24.250,78 
€ 141.283,54 
€      2.569,96 
s o m m a n o 

 
 
 
 
 
€  143.853,50 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
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- Iva 10% sui lavori €   14.385,35  
- Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, acquisto 

pali 
€   30.000,00  

- Spese tecniche (oneri previdenziali e iva inclusi) €   16.377,51  
- Spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative 

interne 
€     3.362,09  

- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche… 

€     2.500,00  

- Contributo Anac €          30,00  
- Spese istruttoria Fvg Strade €        170,80  
- Spese istruttoria Ministero Comunicazioni €        111,96  
- Imprevisti e arrotondamenti €   39.208,79  
 s o m m a n o €  106.146,50 

Importo complessivo di progetto €  250.000,00 

 
RICHIAMATI i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell’importo 
contrattuale previsto per i lavori: 
 
- determinazione n. 365 in data 11.08.2020, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento 

lavori (eseguiti a tutto il 31.07.2020), per la somma di € 89.050,37 oltre IVA – importo successivamente 
liquidato con atto di liquidazione n. 487 del 17.08.2020; 

- determinazione n. 131 del 02.03.2021, con la quale è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori 
(eseguiti a tutto il 16.11.2020 – corrispondente al finale), per la somma di € 54.083,86 oltre IVA – 
importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 78llpp/2021; 

 
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori p.i. Loris Scian, certificato datato 
04.03.2021 ed acquisito al protocollo comunale n. 3834 in data 05.03.2021, dal quale risulta la seguente 
situazione contabile: 
 

Importo dei lavori eseguiti      €  168.104,28 
Oneri per la sicurezza      €      2.569,96 
Importo netto lavori eseguiti     €  165.534,32 
Ribasso offerto 14,65%, corrispondente a    €    24.250,78 
Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta  €  141.283,54 
Oneri per la sicurezza      €      2.569,96 
sommano        €  143.853,50 
- Importo SAL n.1       €  - 89.050,37 
- Importo SAL n.2       €  - 54.083,86 
Resta il credito netto dell'Impresa in     €          719,27 + iva 10% 

 
 
RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito 
dell’Impresa appaltatrice pari ad € 719,27 oltre IVA; 
 
RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili 
all’interno del Q.E. dell’opera, tra le Somme B) a disposizione dell’Amministrazione: 
 

• determinazione n. 401 del 02.09.2019, con la quale è stato aggiornato l’incarico già affidato al p.i. Scian 
Loris per la progettazione e direzione dei lavori, adeguando lo stesso al nuovo importo di progetto, 
quindi per un importo di spese tecniche pari a complessivi € 16.377,51.-; detto importo è stato 
successivamente parzialmente liquidato con Atto di Liquidazione n. 483/2020, per la somma di € 
6.881,53) 
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• determinazione n. 607 del 27.11.2019, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa di € 30,00 per il 
pagamento all’Anac del contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 
266; 

• determinazione n. 52 del 22.02.2020, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa di € 111,96 per il 
pagamento all’Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero dello Sviluppo Economico – 
Dipartimento per le Comunicazioni, delle spese per l’attività di istruttoria, vigilanza e controllo per il 
rilascio del Nulla Osta alla Costruzione (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 
104 del 27.02.2020) 

• determinazione n. 135 del 02.04.2020, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa di € 170,80 per il 
pagamento a Friuli Venezia Giulia Strade Spa degli oneri previsti per le attività di istruttoria 

 
 
RITENUTO inoltre, a conclusione della pratica in parola, di assestare il quadro economico dell’opera 
provvedendo all’accantonamento dell’importo corrispondente al fondo per la progettazione, per la sua 
successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento e ai componenti del relativo ufficio; 
 
DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico 
dell’opera risulta assestato come segue: 

 

Importo a consuntivo lavori eseguiti  €  143.853,50 

Somme B) a disposizione dell’Amministrazione:   

- iva sui lavori (10% di A) €    14.385,35  

- spese tecniche (oneri previdenziali inclusi) €    16.377,51  

- spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne €      3.362,09  

- contributo anac €           30,00  

Spese istruttoria Fvg Strade €        170,80  

Spese istruttoria Ministero Comunicazioni €        111,96  

 S o m m a n o €    34.437,71 

IMPORTO A CONSUNTIVO DELL’OPERA €  178.291,21 

 
Pertanto risultano: 
importo di progetto dell’opera     €    250.000,00 
importo a consuntivo dell’opera     €    178.291,21 
economie sull’opera      €      71.708,79 
 
 
RITENUTO quindi di procedere all’approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell’opera, 
dichiarando definitivamente chiusa la medesima; 
 
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l’esecuzione 
delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante); 
 
Tutto ciò premesso; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 

SI PROPONE 

 
1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale; 

 
2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di 

realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut”, certificato emesso dal 
Direttore dei Lavori p.i. Loris Scian, certificato datato 04.03.2021 ed acquisito al protocollo 
comunale n. 3834 in data 05.03.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile: 
 

Importo dei lavori eseguiti      €  168.104,28 
Oneri per la sicurezza      €      2.569,96 
Importo netto lavori eseguiti      €  165.534,32 
Ribasso offerto 14,65%, corrispondente a    €    24.250,78 
Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta  €  141.283,54 
Oneri per la sicurezza      €      2.569,96 
sommano        €  143.853,50 
- Importo SAL n.1       €  - 89.050,37 
- Importo SAL n.2       €  - 54.083,86 
Resta il credito netto dell'Impresa in      €          719,27 + iva 10% 

 
3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi; 
 
4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. E1487848 emessa in data 06.05.2020 dalla Itas 

Assicurazioni di Trento presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 
 

5) di accantonare l’importo di € 3.362,09.- corrispondente al fondo ex art. 18 della Legge n° 109/1994, al 
lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente, autorizzandone la successiva liquidazione al Responsabile del 
Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio; 

 

6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell’opera pubblica denominata “Lavori di 
realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut” – CUP G32F18000120004 – come 
da schema che segue: 
 

 

Importo a consuntivo lavori eseguiti  €  143.853,50 

Somme B) a disposizione dell’Amministrazione:   

- iva sui lavori (10% di A) €    14.385,35  

- spese tecniche (oneri previdenziali inclusi) €    16.377,51  

- spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne €      3.362,09  

- contributo anac €           30,00  

Spese istruttoria Fvg Strade €        170,80  
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Spese istruttoria Ministero Comunicazioni €        111,96  

 S o m m a n o €    34.437,71 

IMPORTO A CONSUNTIVO DELL’OPERA €  178.291,21 

 
Pertanto risultano: 
importo di progetto dell’opera     €    250.000,00 
importo a consuntivo dell’opera     €    178.291,21 
economie sull’opera      €      71.708,79 
 

 
7) di autorizzare il Responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già 

impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare (saldo impresa appaltatrice, saldo 
professionista e fondo incentivante); 
 

8) di autorizzare altresì il Responsabile dell’Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la 
minore spesa riscontrata sull’opera, per la somma di complessivi € 71.708,79.-; 
 

9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l’opera pubblica denominata “Lavori di 
realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut” - CUP G32F18000120004 ; 
 

10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 
L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l’esecuzione 
delle succitate liquidazioni residue. 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
Ad unanimità di voti, per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente 
effetto di legge. 
 
 
 
Indi,  

con separata ed unanime votazione 
 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
 

 

 
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto 
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via 
Casut.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro 
economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale. 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL Sindaco IL Segretario Comunale 

F.to  Pegolo Michele F.to  Petrillo Angelo Raffaele 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui 

agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui 
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via 
Casut.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione 
quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera 
ricognitiva finale 

 
 

Regolarita' tecnica 

    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

Data 08-03-21 
Il Responsabile del servizio 

F.to Prosser Alessio 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via 
Casut.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione 
quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera 
ricognitiva finale 

 
 

Regolarita' contabile 

    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

Data 10-03-21 
Il Responsabile del servizio 

F.to Toneguzzo Barbara 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 27 del 15-03-2021 

 
 

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via 
Casut.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione 
quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera 
ricognitiva finale. 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 447. 
 
 
 
 

Comune di Fontanafredda li 18-03-
2021 

L’ INCARICATO 

  
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 

n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 27 del 15-03-2021 

 
 

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via 
Casut.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione 
quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera 
ricognitiva finale. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio 
del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. 
Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 L’INCARICATO 
  

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


